

表三

2022年市本级基础设施建设项目投资计划明细表

单位：万元																		
序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划						建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹					
总计（202个）				5304894	2363353		1079509	1051585	455468	235568	126500	118600	66509	58939				
市住建局		小计（38个）		2968555	1738380		515009	525896	233309	136840	0	118600	675	36472				
一	2021年欠付资金		2021年财政计划应付资金约89688万元，已付22618万元，欠付67070万元。					67070	67070									
二	续建项目（21个）			2541217	1728479		424580	363011	89424	136840	0	104100	675	31972				
1	燕矶、杨叶安置小区	新建	位于燕矶和杨叶，用地面积约2096亩，总建筑面积约219万m ² ，安置户数13412户，安置人口约4.2万人。其中一期燕矶31栋、杨叶91栋；二期燕矶25栋，杨叶68栋。	884879	746680	完成燕矶和杨叶二期主体及部分装修工程。	84000	84000		84000					EPC	财政资金棚改贷款	市住建局	工管中心代建 工程其他费用转由城投支付，需政府协调
2	燕矶杨叶小区配套公建精装修、泛光亮化等配套提升	新建	燕矶、杨叶小区人才公寓、幼儿园、小学、中学（含拆除）、图书馆、物业管理用房、社区服务中心等装饰装修，展厅等。	33434	6600	部分完工。	11900	8039	8039						EPC	财政资金	市住建局	工管中心
3	燕矶、杨叶小区派出所	新建	位于燕矶、杨叶小区安置小区，燕矶派出所建筑面积为3077m ² ，杨叶派出所建筑面积为2861m ² 。	4406	3000	完工。	1406	1059	1059						EPC	财政资金	市住建局	工管中心
4	城南安置小区	新建	位于西山辖区小桥村范围，城际铁路以南，洋澜路以西，马鞍山路以北，黄龙路以东。总用地面积约321.89亩，总建筑面积约58.6万m ² ，安置户数4014户，安置人口约1.3万人。	279080	248080	完工。	31000	48000		48000					EPC	财政资金棚改贷款	市住建局	工管中心代建
5	月陂安置小区	新建	位于文苑路以东，天龙路以南，马鞍山路以北，总用地面积约86.36亩，建筑面积约13.8万m ² ，安置户数904户。	82462	15900	完成基础及部分主体工程。	26500	12000					12000		EPC	债券资金	市住建局	工管中心代建
6	英山安置小区	新建	位于学府路与滨湖东路东南角，总用地面积约73.55亩，建筑面积约13.2万m ² ，安置户数872户。	75288	45400	完工。	29888	14000					14000		EPC	债券资金贷款资金	市住建局	工管中心代建
7	莲花新城	续建	位于鄂州市滨湖南路与文苑路交汇处，总建筑面积约16万m ² ，分一二期进行建设，一期建筑面积约为7.5万m ² ，二期建筑面积约为8.6万m ² 。	45000	40160	完成竣工验收备案。	4840	4840		4840					施工总承包	贷款资金	市住建局	民生公司
8	云港居（菜园头棚户区改造项目）	续建	位于鄂城区蟠龙路与五丈港交汇处，蟠龙路以西、五丈港南侧，净用地面积约为1.6万m ² ，总建筑面积约为7.5万m ² 。	22076	16104	完成竣工验收备案。	5972	5972					5972		EPC	债券资金	市住建局	民生公司
9	江安居（江家湾棚户区改造项目）	续建	位于吴都小学对面，吴都古肆南侧，净用地面积约3.97亩，规划建设1栋3单元17层商住电梯楼，总建筑面积约1.29万m ² 。	4664	3989	完成竣工验收备案。	675	675					675		施工总承包	自筹资金	市住建局	民生公司
10	博兴居人才公寓装饰装修工程		人才公寓装饰装修100套，总装饰装修面积约6000m ² 。	580	580	已竣工验收并交付使用。		580	580						EPC	财政资金	市住建局	民生公司

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
11	会展中心	新建	位于吴楚大道以北，湿地公园以东，总用地面积约226.71亩，总建筑面积为11.64万m²，包括展览厅、会议中心、科技馆及配套等。	102250	44500	完成主体工程及室内外装修。	26500	22710	3710			19000			PPP	财政资金 社会资金	市住建局	工管中心	财政资金为超出PPP范围征地费用
12	樊口区域沿江路及江滩环境综合整治	新建	东临沿江大道和新港路，西、南接武九铁路，北靠长江和北外环路(含环湖)，占地约7590亩。包括建设江滩综合整治、水系综合整治、生态景观、沿江主干路(桥)、市政及其他配套等五个子项。	583921	367000	完成部分工程。	78000	60000				60000			PPP	社会资金	市住建局	工管中心	
13	滨江防洪及江滩综合整治	新建	起点古城路，止点五丈港路，全长约4100m，规划总面积1062亩，主要建设防洪、道路、景观等。其中道路全长约3729m，路幅宽34m。	107895	32117	完成部分工程。	33500	25100				25100			PPP	社会资金	市住建局	工管中心	
14	东洋澜湖沿湖景观工程(湿地公园二期)	新建	起点滨湖东路，沿湖岸至西侧莲花桥，湖岸线长度约3200m，占地面积约292.5亩。	19995	9195	完成部分工程。	7650	6750	6750						施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
15	燕矶、杨叶安置小区配套道路	新建	燕矶安置小区：二号路(S203-沿江大道，长约1028m，宽55m)、三号路(S203-小区，长约560m，宽20m)、四号路(S203-小区，长约611m，宽30m)。 杨叶安置小区：北路(东路-西路，长约892m，路幅宽30m)、西路(北路-南二路，长约1042m，宽30m)、南二路(西路-杨叶大道，长约394m，宽25m)、南一路(杨叶大道-东路，长约601m，宽30m)、东路(北路-南一路，长约701m，宽30m)。	51270	26300	部分道路完工。	13570	11020	11020						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
16	城南(小桥安置点)棚户区改造项目配套道路	新建	洋澜路南段：吴都大道-马鞍山路，全长约968m，路幅宽50m； 黄龙路南段：吴都大道-马鞍山路，全长约926m，路幅宽30m； 多佳一路：洋澜路南段-黄龙路南段，全长约435m，路幅宽30m。	19342	8600	完工。	10742	7000	7000						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
	洋澜路下穿武九客专	新建	洋澜路下穿武九客专铁路。	3000		完工。	3000	3000	3000						施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
	黄龙路下穿武九客专	新建	黄龙路下穿武九客专铁路。	3200		完成部分。	2000	2000	2000						施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
17	新港路	新建	起点武昌大道，止点江碧路，全长约10.96km，路幅30m，全线设1座桥梁(三水源桥)。	105959	55269	完成部分工程。	20200	20200	20200						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
	新港路涉铁工程(含文苑南路)	新建	新港路四处跨铁节点及文苑南路下穿武九客专。	11750	5600	完工。	6150	6150	6150						施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
	新港路配套	新建	新建新港路泵站4座、加气站、加油站等配套设施。	28000		完成泵站。	9270	6000	6000						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
18	马鞍山道路及地下综合管廊	新建	起点江碧路，止点汇贤路，全长约3649m，路幅宽40m。其中管廊(江碧路-文苑路)全长约3210m	49800	43600	完工。	6200	4580	4580						施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
19	马鞍山道路配套工程	新建	马鞍山路(江碧路-汇贤路)绿化、照明、交通工程。	5944	3000	完工。	2944	2223	2223						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
20	天龙路	新建	起点卧虎路，止点汇贤路，全长约1438m，路幅宽30m。	4844	2200	完成部分工程。	2000	1700	1700						施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
	天龙路配套工程	新建	天龙路(卧虎路-汇贤路)绿化、照明、交通工程。	1800		完成部分工程。	900	660	660						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
21	其他续建配套完善	新建改建	沙燕线110kv改线、洋澜湖小游园景观绿化、宽幅绿化（鄂州大道、吴都大道、葛山大道）、路口改造、东佛路配套、寿昌大道北部片区雨污分流、马鞍山洋澜路不稳定斜坡治理、寿昌大道（康城段）、规划展示馆办公用房等。	10378	4605	完工。	5773	4753	4753						EPC施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
三	新开工项目（17个）			418338	9901		81429	68815	49815	0	0	14500	0	4500					
1	文化中心	新建	总用地面积约196.69亩，总建筑面积为3.65万m ² ，包括大剧院、多功能厅、美术馆及配套等。	50884	5600	完成前期，启动施工。	3500	2600				2600			PPP	社会资金	市住建局	工管中心	
2	体育中心	新建	总用地面积约509.58亩，建筑面积14.55万m ² ，包括体育场、游泳馆、全民健身训练馆及相关配套等。	163150	3100	完成前期，启动施工。	12200	11900				11900			PPP	社会资金	市住建局	工管中心	
3	公安局监管中心扩建	改扩建	总用地面积约50亩，建筑面积约2.2万m ² ，扩建看守所、新建戒毒所。	13011	0	建成投入使用。	13011	13011	8511					4500	EPC	财政资金其他资金	市住建局	工管中心代建	
4	综合档案馆	新建	总用地面积约16.3亩，建筑面积约2万m ² ，地下一层，地上五层，包含鄂州市档案馆用房和城建档案馆用房。	17701	1201	启动施工，完成基础及部分主体工程。	6500	4700	4700						EPC	财政资金	市住建局	工管中心代建	
5	民兵训练基地二期	新建	位于西山军分区场内地内，占地面积约146亩，建筑面积约1432m ² 。	7000		完成主体及部分装修、道路、绿化工程。	5600	4160	4160						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
6	鄂州市城市燃气管道等老化更新改造	改建	对已安装天然气小区进行管道更新改造、加装泄露报警装置等。	18451		完成部分工程。	1000	700	700						EPC	财政资金其他资金	市住建局	工管中心	
7	文苑南路及地下综合管廊	新建	起点葛山大道，止点吴都大道，全长约1093m（含吴都大道-马鞍山路综合管廊770m），路幅宽30m。	28674		完成前期，启动施工。	7225	6985	6985						施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
8	桥东路	新建	起点鄂东大道，止点武昌大道，全长约700m，路幅宽30m，含跨五丈港桥一座。	8028		完工。	8028	5408	5408						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
9	燕矶小区配套路	新建	荷花路：起点2号路，止点4号路，全长884m，路幅宽20m；5号路：起点沿江大道，止点S203，全长929m，路幅宽20m。	10459		完成5号路前期，启动施工。	1600	1450	1450						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
10	寿昌大道西段（新港路-江碧路）	新建	起点新港路，止点江碧路，全长约3000m，路幅宽30m。	38505		实施前期。	1500	1500	1500						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
11	汇贤路南段	新建	起点吴都大道，止点葛山大道，全长约1100m，路幅宽50m。	36190		完成前期，启动施工。	4200	4050	4050						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
	汇贤路下穿武九客专	新建	汇贤路下穿武九客专铁路。	3800		完成方案研究。									施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
12	吴都生态廊道南路	新建	黄龙路-洋澜路段，全长约513m，路幅宽15m；文苑南路-汇贤路段，全长约474m，路幅宽15m。	5950		完成前期，启动施工。	2900	2200	2200						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
13	梨园路	新建	起点寿昌大道，止点吴都大道，全长约436m，路幅宽24m。	3700		完成前期，启动施工。	1330	1180	1180						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
14	道路刷黑改造	改建	吴都大道：起点江碧路，止点文苑路，全长约3130m；洋澜路：起点吴都大道，止点寿昌大道，全长约330m。主要完善非机动车道及人行道，对路面进行刷黑改造，完善交安设施等。	7520		完工。	7520	5267	5267						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
15	交通提升工程	改建	葛山大道（鄂东大道—鄂州大道）段增设信号灯控、安装中央隔离护栏、完善标识标线等；滨湖南路（曼晶-葛山大道段、文苑路-鄂州职业大学南大门）人行道改造。	2484		完工。	2484	1603	1603						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
16	昌林路	改建	起点吴楚大道，止点吴城钢铁立交，全长约3.2km，路幅宽9m。主要对破损路面进行修复。	2576		完工。	2576	1914	1914						EPC	财政资金	市住建局	工管中心	
17	博澜景苑配套道路	新建	位于博澜景苑小区外，全长约450m，路幅宽9m。	255		完工。	255	187	187						施工总承包	财政资金	市住建局	工管中心	
四	项目库建设及专项费用		鄂黄大桥周边环境综合整治、葛山大道西延、吴楚大道升级改造、卧虎南路、梁华路、九号路、来苏路、学府路、卫家湾路、将军大道西段、实验小学人行天桥、八中人行天桥、交通提升、金凤凰南路、育才路东段、天龙山公园、主城区部分主次干道雨污分流改造等项目的前期费用。	9000			9000	9000	9000							财政资金	市住建局	工管中心、相关部门	
			规划编制（城市综合交通体系规划、城镇燃气专项规划、三眼桥路-大剧院箱涵管网排查和整治方案研究、海绵城市专项规划修编等）480万，武警鄂州支队代建项目280万、工程管理费500万，征迁工作经费200万，施工图审查1000万，安置建设成本等4000万，历史建筑测绘保护及挂牌和历史文化街区挂牌等32万、白蚁防治工作经费50万，物业常态化管理200万，租地费500万等。																
五	结算(完工)项目		2022年及以前完工或结算项目应付费用。					18000	18000							财政资金	市住建局	工管中心	
市城管委		小计（36个）		55135.38	1300		23407	48365	48365	0	0	0	0	0					
一	2021年欠付资金		2021年财政应付资金24958万元					24958	24958										
二	新开工项目（28个）			46112.38	0		16384	16384	16384	0	0	0	0	0					
1	鄂州市中心城区排水管网改造与建设工程项目	新建	对中心城区排水管网排查，管网清淤与淤泥处置，管网修复，新建污水管道，新建沉砂池，新建隔油池，改建电动格栅，新建智慧截流井，建立排水管网智慧水务系统。2022年完成排水管网图、排水管道排查调查报告、数据库。	29648.38	0	部分完成	3870	3870	3870	0					施工总承包	贷款资金	市城管委		
2	洋澜湖亮化	新建	依托洋澜湖立地条件，以“灯光重塑、湖城一体、文旅结合、智慧光影”为目标，以“凤凰展翅、鄂州腾飞”为主题，通过水岸层、生态层、建筑层三个空间层次综合布局灯光亮度、色彩及氛围，形成“一核、两翼、十景”空间灯光布局。整体规划、分二期二年实施。其中一期2022年完成，含一核区域水岸层（栈道、景亭）、生态层（绿植）、建筑层（环湖建筑）及南浦虹桥、莲花桥等夜景形象，计划投资3750万元。	7700	0	部分完成	3750	3750	3750	0					EPC	贷款资金	市城管委		
3	凤凰大桥检测	改建	依据《城市桥梁养护技术规范》，对城区凤凰大桥等桥梁进行检测200万元。	200	0	全部完成	200	200	200						施工总承包	财政资金	市城管委		
4	43条主次干道井盖更换	改建		150	0	全部完成	150	150	150						施工总承包	财政资金	市城管委		

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
5	百洪生活垃圾填埋场整治改造项目	改建	1)百洪生活垃圾填埋场应急库建设项目380万(将垃圾场库区存量垃圾挖出约4000立方米送华新公司处理,新建一个库容约3000立方米应急填埋库区,包括挖出、运输、处理、盖膜等,主要作为城乡生活垃圾应急处理)。2)百洪生活垃圾填埋场渗滤液调节池沼气收集系统建设380万(加盖密封,引风系统,排气管道,高压引风机,生物除臭系统,电气及自控、仪表设计等)。3)百洪生活垃圾填埋场综合整治241万(库区垃圾返厂及回填平整,雨污分流,盖HDPE防渗膜,渗滤液坝体雨污分流、硬化等)。	1001	0	全部完成	1001	1001	1001						施工总承包	财政资金	市城管委		
6	周铺临时建筑装饰装修垃圾消纳场扩建	扩建	重新租用土地,管理用房,围挡,电力供水排水管网建设,冲洗设施,抑尘设备,道路建设及覆盖等。	280	0	全部完成	280	280	280						施工总承包	财政资金	市城管委		
7	建筑垃圾场及大件破碎中心环保达标项目	改建	1)朱家埭建筑垃圾调配场排水沟及进场道路硬化80万。2)周铺建筑垃圾场排水沟及土方70万。3)城西大件垃圾破碎中心防尘罩7万。	157	0	全部完成	157	157	157						施工总承包	财政资金	市城管委		
8	城区道路路灯更新改造项目	改建	1、江碧路(泽林段)路灯及中杆灯灯具更换升级:目前江碧路全线仅(泽林段)3.1公里用的是老式钠灯,需更换LED灯。双臂路灯有135基,中杆灯8基需更换升级成LED灯75万元。2、滨湖北路中华灯更换对滨湖北路45盏9火中华灯具进行更换117万元。	192	0	全部完成	192	192	192						施工总承包	财政资金	市城管委		
9	梁华路临时便道工程	改建	对梁华路临时便道新建排水沟,铺毛渣石临时路面50万元;年度青苗补偿20万元。	70	0	全部完成	70	70	70						施工总承包	财政资金	市城管委		
10	创文复检人行道维修		创文复检前,维修主城区人行道彩砖18000平方米及破损附属设施维修。	182	0	全部完成	182	182	182						施工总承包	财政资金	市城管委		
11	窨井防坠网安装	改建	对城区窨井加装防坠网,安装于井室顶口下0.2m至0.5m范围,为市民的出行安全提供保障,共加装防坠网5000套。	80	0	全部完成	80	80	80						施工总承包	财政资金	市城管委		
12	下水道清淤	改建	对城区淤塞严重排水管网清淤。	350	0	全部完成	350	350	350	0					施工总承包	贷款资金	市城管委		
13	路名牌工程	改建	江碧路新增灯箱路名牌1块;吴楚大道新增灯箱路名牌1块;滨湖北路新增灯箱路名牌1块,寿昌大道延伸路段新增灯箱路名牌7块;城区新增单立柱路名牌80块。	50	0	全部完成	50	50	50						施工总承包	财政资金	市城管委		
14	西山大门处原西山小学教学楼、原西山派出所及鄂钢女子单身宿舍拆除后景观改造	改建	地面铺装、停车线、视频监控等设施景观改造	350	0	全部完成	350	350	350						施工总承包	财政资金	市城管委		
15	滨湖西路绿化提升	改建	更新色块植物等	290	0	全部完成	290	290	290						施工总承包	财政资金	市城管委		

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
16	城区花坛、隙地时令草花地栽	改建	主城区葛山大道、古城路等道路花坛隙地栽植花卉，今年约120万盆	380	0	全部完成	380	380	380						施工总承包	财政资金	市城管委		
17	城区绿化补栽	改建	城区游园道路苗木缺失补栽（银海路、鄂州大道、吴都大道、凤凰路、滨湖东路、滨湖西路、文星路等道路）	256	0	全部完成	256	256	256						施工总承包	财政资金	市城管委		
18	城区广场重要节日及扎景摆花	改建	城区凤凰广场、火车站广场春节、五一、国庆等重要节日摆花	200	0	全部完成	200	200	200						施工总承包	财政资金	市城管委		
19	西山风景区北入口新建仿古门楼及管理房	改建	配套建设150m2游客接待中心1座、100m2仿古门楼1座，仿古门卫室1座及亮化。	800	0	全部完成	800	800	800						施工总承包	财政资金	市城管委		
20	西山避暑宫屋面维修	改建	避暑宫屋面维修300m2.	200	0	全部完成	200	200	200						施工总承包	财政资金	市城管委		
21	西山风景区10KV线路迁改工程	改建	新建190*15m电杆2基；敷设YJV22-3*70型电缆270m，其中200m穿管直埋敷设，70m顶管敷设，敷设YJV22-4*50型电缆50m；架设JKLYJ-1KV-95型架空线200m；环网柜（一进两出）1座；迁移315KVA变压器1台；顶管1处。	36	0	全部完成	36	36	36						施工总承包	财政资金	市城管委		
22	新建口袋公园	改建		200	0	全部完成	200	200	200						施工总承包	财政资金	市城管委		
23	护坡加固	改建	滨江公园护坡修护加固（海事局至怡亭段）	300	0	全部完成	300	300.0	300						施工总承包	财政资金	市城管委		
24	火车站至市政府10kv架空线路入地工程	改建		2060	0	全部完成	2060	2060.0	2060						施工总承包	财政资金	市城管委		
25	吴楚大道西段车行道破损维修	改建		398	0	全部完成	398	398.0	398						施工总承包	财政资金	市城管委		
26	采购二套垃圾压缩设备	改建	严家湾、熊家沟转运站各1套，含基坑建设。	112	0	全部完成	112	112	112						施工总承包	财政资金	市城管委		
27	银山建筑弃土场达标改造项目	改建		120	0	全部完成	120	120	120						施工总承包	财政资金	市城管委		
28	环湖木栈桥升级改造	改建	黄龙阁一虹桥木栈桥段、鄂高游园木栈桥段、莲花山游园木栈桥段升级改造成砼仿木栈桥	350	0	全部完成	350	350	350	0					施工总承包	贷款资金	市城管委		
三	前期项目（1个）			400	0	全部完成	400	400	400	0	0	0	0	0					
1	前期费	前期	项目建议书、可研、勘测、设计、造价、审计、监理等费用，建立项目库	400	0	全部完成	400	400	400							财政资金	市城管委		
四	运维项目（3个）			4640	0		4640	4640	4640	0	0	0	0	0					

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
1	环卫设施运维项目		1. 道路清扫保洁项目865.4万元：共计101.22万m²，其中2019年以来办理移交的道路33.04万m²，2020年新增道路26.54万m²，2018年至2020年主城区移交的背街小巷40.10万m²，2021年新增道路1.54万m²，道路单价8.55元/m²。 2. 道路护栏清洗项目143.7万元：共计36528m，其中2019年以来办理移交的道路护栏16028米，2020年新增道路护栏20500m，护栏一个月洗8次、单价0.41元/米。 3. 公厕管理252.5万元：2019年以来我市“厕所革命”新建25座城市公厕的日常管养，其中一类公厕5座（14.5万元/座），二类公厕15座（10万元/座），三类公厕5座（6万元/座） 4. 城区重点区域生态环保治理项目260万元： （1）江碧路、吴楚大道、鄂东大道、葛山大道、吴都大道、旭光大道6条道路的扬尘治理200万；（2）环卫扫街车泥沙及建筑垃圾资源化处置费30万；（3）垃圾中转站及泽林冲洗站管网清掏30万。 5. 大件垃圾常态化运营项目100万元：大件垃圾收集运营（对主城区废旧大件垃圾进行收运、处理等的日常运营）。 6. 城区餐厨垃圾项目630万元：（1）餐厨垃圾收运300万元，按照“非洲猪瘟”及疫情防控要求，聘请工作人员对城区餐馆、酒店产生的餐厨垃圾进行收集、运输；（2）有机易腐垃圾处理设施运营330万元：根据市政府专题会议精神，按年度完成24吨/日规模有机易腐垃圾处理设施的日常运营维护，计划单价380元/吨。 7. 垃圾场渗滤液处理运营项目1300万元：将生活垃圾处理产生的渗滤液达标处理，2020年通过招标，由第三方公司处理，合同期三年。应急处理费124元/吨（140吨/天），运营处理费69元/吨（280吨/天）。	3552		全部完成	3552	3552	3552							财政资金	市城管委		
2	园林绿化运维项目		1. 道路及公园绿地养护项目538万元：（1）2020年新增道路及公园绿地29.11万平方养护，养护费178万元/年；（2）鄂州吴都生态廊道二期管养经费182万元：鄂州市吴都中央生态廊道于2016年11月开始动工，2020年6月竣工。建造面积为252667m²；（3）2019、2020年两年度移交市绿化处增加绿地29.11万平方养护费178万元（此项目已列入2020年城建计划并已正常运维实施，但2021年的费用未能拨付，故继续补充列入22022年度计划） 2. 西山风景区敞园项目100万元：根据政府办2010.5关于西山公园和城区直管公厕取消收费有关工作会议纪要 3. 洋澜湖禁捕鱼保安服务项目105万元：根据市政府[2019]45号专题会议纪要和市领导有关文件批复要求，我处公开招标聘请保安公司加强洋澜湖禁捕鱼工作。 4. 园博园荆门园展园费100万元：布展演出。	843		全部完成	843	843	843							财政资金	市城管委		

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
3	市政设施运维项目		市政设施巡查管理项目245万元：（1）2019年新增桥梁道路设施巡查管理费用200万元（2019年新增道路19条，桥梁5座，排水管渠5条。新增沥青路面78.32万平方米，水泥砼路21.3万平方米，人行道 8.42万平方米，桥梁4.74万平方米，下水道 48.22公里等设施进行巡查管理）；（2）交通设施维护费30万元；（3）遮阳棚维护费用15万元；创城复检期间对道路交叉口遮阳蓬进行清洗、维护，局部刷新；	245		全部完成	245	245	245							财政资金	市城管委		
五	其他项目（4个）			3983	1300		1983	1983	1983	0	0	0	0	0					
1	滨湖西路10kv架空线路入地工程补贴			200	0	全部完成	200	200	200							财政资金	市城管委		
2	西山风景区全域白蚁防治			683	0	全部完成	683	683	683							财政资金	市城管委		
3	2022年度城市管理综合奖励经费		按照《鄂州市城市管理综合检查考评办法》对城市管理综合考核排名前三名的分别奖励50万元、30万元、20万元，合计100万元。	100	0	全部完成	100	100	100							财政资金	市城管委		
4	生活垃圾分类收运项目		根据鄂管文【2017】67号文件《关于推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》的精神强制对生活垃圾分类投放、收集、运输系统建设。	3000	1300	部分完成	1000	1000	1000							财政资金	市城管委		
市水利和湖泊局			小计（19个）	727082	162193		98530	50322	38822	0	0	0	10000	1500					
一	续建项目（17个）			723452	162193		97100	48925	37425	0	0	0	10000	1500					
1	湖北国际物流核心枢纽花马湖水系综合治理二期工程（第一标段）	新建	主要对大湖墩、朱家湾和戴家坝等 19 处圩垸实行退垸（渔）还湖（湿）工程，总面积7.75平方公里；上中湖连通渠下姚段等水系连通工程，长3.133公里。闸站工程，拆除花马湖电排站，与泵站扩容工程合建，设计排水流量为96m3/s，于现状花马湖电排站处建设花马湖水闸，设计排水流量为54m3/s，对金鸡桥排涝泵站、杨家湖排涝泵站、白沙滩排涝泵站、沉塘湖排涝泵站、团结湖排涝泵站等 5 座二级排涝泵站进行更新改造。新建青山村堤防，总长2.58公里。对花马湖港及左支港等12 条港道进行治理，总长31.36公里。对彭塘湖、周家坝等24 处圩垸水生态进行修复，对文塘调蓄湿地、胜利调蓄湿地、燕沙调蓄等 3 处湿地建设。对黄龙水库等 4 条干渠、赵寨水库东干渠、岱家湾水库干渠、关明塘水库干渠、石家湾水库干渠、黄山水库北干渠共 9 条干渠进行清淤衬砌，整治长度约18.50公里，对花湖镇八庙村柑桔园灌溉泵站进行更新改造。新建花马湖水系智慧建管系统。	356000	25000	1.水系连通工程：完成上中湖连通渠永久段下段建设任务。 2.河道治理工程：完成陈家泥湖港治理，启动马元港建设。 3.退垸还湖及生态修复工程：完成谈家渡、严家墩、何家湾等八处退垸还湖及生态修复工程，启动湿地建设。 4.闸站工程：完成杨家湖泵站主体工程，花马湖泵站扩容工程桩基和导流工程，启动金鸡桥泵站、花马湖泵站扩容工程进水渠北岸建设。	63900	11000	11000						EPC	政府投资	湖北国际物流核心枢纽花马湖水系综合治理近期工程建设管理办公室	长江设计公司-中交二航局联合体	
2	曹家湖垸网湖水系连通项目（二期）	改扩建	①水系连通工程：加固堤防约6km、新建五四湖水闸1座（含管理用房）、拆除螺丝径闸1座、新建人行桥1座、拆除重建桥梁1座、扩建大头海至栈咀湖连通港、内部分圩堤拆除、南大堤堤顶路面硬化；②水生态修复工程：实施湖泊水质维护及改善试点工程（含湖泊水质净化）、实施湖泊保护范围内湖泊形态修复、实施湖泊栖息地及生物多样性修复等工程。	22000	7000	曹家湖垸网湖水系连通二期工程吴另村交通桥基本完成主体施工，大头海至古田堰栈咀港扩挖主体工程基本完成，栈咀港回填完成80%。	3000	1500	1500						EPC	各级财政	市水利局	曹家湖垸网湖退田还湖还湿工程项目建设管理办公室	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
3	梁子湖水系连通工程	改扩建	新建梁子湖至梧桐湖连通通道，连通渠长2.90km，新建节制闸1座，新建桥梁3座，滨岸带治理及水生态保护与修复；新建梧桐湖至红莲湖连通通道，连通渠道长2.34km，新建节制闸1座，新建桥梁1座，滨岸带治理及水生态保护与修复。	49767	12763	梁子湖至梧桐湖段启动和平大街、博爱路等路改桥的桥梁建设；梧桐湖至红莲湖段完成渠道工程1km，完成节制闸、红莲大道跨渠桥，对接启动新城大道跨渠桥建设。	5000	1000	1000						EPC	各级财政	市水利局	湖北省鄂州市梁子湖水系连通工程项目建设管理办公室	
4	鄂州市武城湖水系连通工程	改扩建	1) 水系连通工程。通过退田还湖、圩堤拆除等措施使武城湖湖泊面积达到《湖北省湖泊保护名录》的面积，并实现武城湖与五四湖、尤汉湖等周边湖泊的连通。通过湖滨带新建生态护岸工程，提高环湖湖岸防洪能力。2) 防洪排涝工程。武城湖~五四湖大堤加固工程、武城湖节制闸工程。3) 水生态修复工程。4) 水资源保护。针对武城湖内、外源污染，本阶段提出点源、线源、面源污染防治工程措施。	29800	9000	主体工程完工，并开展验收等工作。	3000	5000	5000						EPC	各级财政	市水利局	湖北省鄂州市武城湖水系连通工程项目建设管理办公室	
5	湖北省鄂州市长港河系统治理工程	续建	对长港河未治理部分干流以及沿线支流治理治理段河道总长（中心线）为44.265km，其中长港河干流治理河段总长为34.141km，支流治理河段总长度为10.124km，另外拆除重建小（1）排涝泵站1座。	12820	3000	完成长港河东沟镇段整治8公里、樊口街道段3公里；完成长港河主要支流清淤10.124公里。	3000	0							EPC	政府投资	市水利局	长港河系统治理建设管理办公室	
6	鄂州市城乡供水管网工程	续建	敷设管网总长85.8km,其中:老城区管网改造管道18.7km,新建花杨路、华容临港新城、梧桐湖、沼山镇等供水管网67.1km;建设加压泵站8座,供水规模42万吨/日,其中扩建韩畈、庙岭、刘斌加压泵站3座,新建城南、红莲湖、汀祖、燕矶、杨叶加压泵站5座。	32697	18500	城南、燕矶、杨叶加压站完程剩余收尾工程，并竣工验收，S203省道配套供水管网完成。	2000	0							施工总承包	政府投资	市水利局	水务集团	
7	鄂州市主城区供水管网及老旧小区供水设施改造工程	新建	小区给水管网改造铺设给水管网约41公里，迁改水表约2606块；支路管网改造铺设给水管网约30公里，迁改水表约800块；主干道改造铺设给水管网约46公里；购买二次供水加压设施260套；建设智慧水务一套。	35368	2600	完成70个小区供水设施改造，主干道管网20公里，支路管网10公里。	4300	3000	3000						施工总承包	政府投资	市水利局	水务集团	
8	鄂州市二次供水设施改造工程	新建	鄂州市鄂城区、华容区、梁子湖区、葛店开发区、临空经济区二次加压设施改造约500套,建设期运营成本。	22000		改造二次加压设施50套。	2900	2000	500					1500	施工总承包	政府投资	市水利局	水务集团	
9	航空都市区水环境综合治理项目	新建	新建花湖污水处理厂一期（2万m³/d）、小桥港河道水环境综合整治（3.5km）、河道锁泉港水环境综合治理（4km）、中沟套港河道水环境综合治理（7.7km）、新建航空都市区再生水厂一期一阶段（2.5万m³/d）、花杨路等十条道路配套雨污水管网建设及杨家湖提升泵站等花湖开发区雨污水管网一、二期工程等。	163000	84330	启动花湖污水处理厂一期（2万m³/d）。	10000	10000					10000		PPP	自筹+融资	市水利局	鄂州航信水环境发展有限公司	
10	耙铺大堤垸塘堤至沐陂堤堤顶砼路面工程	新建	改建混凝土路面22.65公里，其中堤顶防汛砼路面21.75公里，上堤坡道0.9公里。	2986	2780	结算审计已完成，资金用于工程结算。		1100	1100						施工总承包	政府投资	堤防管理处	堤防管理处	
11	湖北省樊口二站外观优化提升工程	新建	主要包括主泵房及副厂房外观构架、防洪闸及检修车间外观构架设计、主泵房室内设计。	3000	3000	工程完工，支付尾款。		1500	1500										
12	鄂州市城东水厂工程	新建	新建20万吨/日净水厂，取水工程、净水工程、配套管网一次完成。	33922	33922	工程完工，支付尾款。		2000	2000						EPC	政府投资	市水利局	市水务集团	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021 年底累计 完成投资	2022年计划进展	2022年 计划完 成投资	2022年资金需求计划							建设 模式	资金来源	项目实施 责任单位	项目 业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
13	鄂州市武汉东区域问 题管网整治项目一期 工程	改扩建	建设内容：1）新建城东污水处理厂污水前池； 2）鄂东大道主干管清淤修复处置工程；3）雨污 分流改造。工期270日历天。合同暂估价约5600 余万元。	6826	6826	项目已完工，支付尾 款。		2600	2600						EPC总承 包	财政资金	市水利局	鄂州市武 汉东区域 问题管网 整治项目 一期工程 建设管理 办公室	
14	2022年城东污泥碳化 厂委托运营服务费		2022年城东污泥碳化厂服务费单价确定为384.71 元/吨，预计该项目第五个运营年度（2022年4月 25日至2023年4月24日）处理污泥1.83万吨，服 务费704万元。	704		2022年预计处理污泥 1.83万吨，单价 384.71元/吨，总计 704万元。		325	325							政府投资	市水利局	武汉普乐 环境技术 有限公司	
15	鄂州市杜沟泵站更新 改造工程	改建	对杜沟泵站进行更新改造，设计标准为20年一遇 最大24h暴雨24h排完，设计流量为16.37m3/s， 泵站等别为III等，规模为中型。	2040	2040	工程完工，支付尾款 。		200	200						施工总 承包	政府投资	市水利局	鄂州市杜 沟泵站更 新改造工 程项目建 设管理办 公室	
16	2022年全面推行河湖 长制经费		1）.河湖和水利工程划界；2）.河湖和水利工程 确权；3）.河湖健康评估	1894.8		基本完成河湖和水利 工程划界工作，启动 并推进河湖和水利工 程确权工作，启动河 湖健康评估试点。		500	500							政府投资	市河湖长 制办公室	鄂州市河 湖长制办 公室	
17	2022年污水处理费财 政补贴		为了加强长江黄金水道环境污染防治治理和 我市污水全收集全处理工作，按照市政府要求， 城区污水处理厂于2017年底完成一级A提标升级 改造，2018年1月18日开始试运行，2018年8月10 日起正式商业运行，服务费单价从0.606元/吨调 整至1.078元/吨。2019年7月1日三期工程正式运 行，日处理水量从9万吨扩容至12万吨。 由于征收的污水处理费不能满足污水处理设 施正常运营的需要，按照财政部国家发展改革 委住房城乡建设部制定的《污水处理费征收使 用管理办法》第二十二条规定，申报污水处理费 财政补贴。 2022年总收入3400万元，总支出12694万 元，（其中：支付城区和樊口污水处理厂服务费 11160万元（2020年3928万元、2021年2130万 元、2022年5102万元）、支付玉泉自来水公司代 征手续费101.7万元、污水处理公司泵站运行费 用1432.3万元），资金缺口9294万元。 利用财政补贴资金，支付污水处理厂服务费	9294		2022年总收入3400万 元，总支出12694万 元，（其中：支付城 区和樊口污水处理 厂服务费11160万 元（2020年3928万 元、2021年2130万 元、2022年5102万 元）、支付玉泉自来 水公司代征手续费 101.7万元、污水处 理公司泵站运行费 用1432.3万元）， 资金缺口9294万 元。		7200	7200							政府投资	市水利局	鄂州市城 市污水处 理有限责 任公司	
二	新开工项目（1个）			630	0		630	597	597	0	0	0	0	0					
1	泵站及城区污水处 理厂更新改造工程	改建	鄂钢生活污水泵站：潜污泵3台（流量270立方 米/小时，扬程28米），配套耦合器、控制柜、 PLC柜等；滨湖桥泵站：回转式除污机2台及控 制箱；城区污水厂西侧院墙局部沉降导致多处 裂缝，拆除重建约700米。中心城区污水处理 设施功能完善工程潜污泵更新及大修工程；城 东污泥碳化厂在线监测及除尘器改造；鄂州市 城市污水处理有限公司污水泵站、污水处理厂 市政配套工程。	630		完成泵站及城区污 水处理厂更新改 造工程。	630	597	597						施工总 承包	政府投资	市水利局	鄂州市城 市污水处 理有限责 任公司	
三	前期项目（1个）			3000	0		800	800	800	0	0	0	0	0					

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
1	前期工作费		花马湖电排站、洋澜湖电排站、磨刀矶节制闸、樊口大坝、马龙狮子口水库、石桥水库、车湾闸安全鉴定费用；城镇居民住宅二次供水普查；城乡生活污水处理“十四五”专项规划；市域给水专项规划；花马湖防洪能力提升工程前期工作费；鄂州市水利基础设施空间布局规划；梁子湖（鄂州）建立湖泊治理国家示范区规划；薛家沟整治工程可研；智慧水务可研；饮水专项规划；樊口大坝除险加固工程前期工作费；鄂州市水环境综合治理一期工程可行性研究报告。	3000			800	800	800							政府投资	市水利局	鄂州市水利和湖泊局	
市交通运输局		小计（15个）		648410.37	287050		92021.37	105096.37	34209	32728.4	11500	0	15834	10825					
一	2020-2021年财政欠拨资金		G106鄂州城区至分水岭（南互通连接线）改建工程（一期）欠拨1373万元、S121省道港口河大桥欠拨1202万元、S121牛石至公友公路改建工程欠拨839万元、机场导航台配套工程欠拨408万元、国省干线大中修欠拨2736万元、四好农村公路建设欠拨787万元、农村公路危桥改造欠拨891万元、G106碧石治超站段路面改造工程欠拨180万元、G106武黄高速南互通接线欠拨196万元、G316鄂州市泽林至樊口段改建工程欠拨730万元、G106碧石至世纪新峰水泥厂段路面灾毁改造工程欠拨730万元、国省干线桥梁“三年消危行动”欠拨96万元、汀黄线泉塘至马尾段路面改造工程欠拨168万元、鄂州市旭光大桥欠拨379万元、鄂州综合客运枢纽站欠拨1031万元、黄石铁山至鄂州东沟一级路欠拨1031万元、城市公交设施配套工程欠拨42万元。					12819	12819										
二	2022年交通基础设施建设项目			648410.37	287050		92021.37	92277.37	21390	32728.4	11500		15834	10825					
(一)	续建项目（7个）			357516.37	287050		70466.37	70722.37	13515	32728.4	11500		8479	4500					
1	S203鄂州段（鄂州机场快速通道）	改建	项目为城市主干路兼一级公路，双向六车道，设计时速60公里/小时，全长21.1公里，主要内容包括道路、桥梁、综合管廊、排水、照明、绿化、通信管道及其他附属工程，项目总投资约27.27亿元。	272728.37	240000	项目完工	32728.37	32728.37		32728.4					EPC	市级财政投资债券资金自筹资金	中建三局集团有限公司	鄂州市交通建设投资有限公司	
2	鄂州市公交都市建设项目	改建	规划用地面积约101.75亩，总建筑面积约1.6万㎡，设立各类机动车停车位326个，配套充电桩、维修保养等相关设施设备，总投资3.5亿元。	35479	19000	项目完工	16479	16479			11500		4979		施工总承包	财政投资债券资金	中国建筑第七工程局	鄂州市公共汽车公司	
3	G106国道鄂州城区至分水岭段改建工程	改建	项目起于G106老路与在建的武黄公路鄂州互通连接线交叉处，止于鄂州碧石超限检测站，施工长度5.182公里，线路标准为双向四车道一级公路，路基宽20.0m。路面采用沥青混凝土路面，项目的建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保、绿化。	16009	12797	全部完成	3212	3212	3212						施工总承包	中省专项资金市级财政资金	市公路建设养护发展中心	市交通运输局	
4	G316鄂州市泽林至樊口段改建工程	改建	项目起点位于鄂州市泽林镇张屋村，经细屋下、大山村并下穿武黄高速公路后，止于蔡家边，与鄂州市新港路（重载车专用通道）平面交叉，长3.433公里，二级公路标准建，路基宽12.0米，新建桥梁126米/2座。项目建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保。	15925	8815	全部完成	7110	7110	7110						施工总承包	中省专项资金市级财政资金	市公路建设养护发展中心	市交通运输局	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
5	机场导航台配套公路工程	改建	项目起于黄山林场山脚下顺接既有水泥混凝土道路，止点位于山顶二次雷达台站，与场地地坪对接，建设里程1.748km。 本项目按设计速度15公里/小时，路基宽4.5米的农村基础级公路标准建设。项目的建设内容包括路基、路面、桥涵	1219	1026	全部完成	193	193	193						施工总承包	中省专项资金 市级财政资金	市公路建设养护发展中心、市交投公司	市交通运输局	
6	国省干线桥梁“三年消危行动”	改建	拟改造国省干线危桥13座，共571延米。	2900	456	全部完成	2444	2700	1000					1700	设计、施工总承包	中省专项资金 市级财政资金	市公路建设养护发展中心	市交通运输局	其他：部省补助资金
7	农村公路桥梁“三年消危行动”危桥改造项目	改扩建	全市27座农村公路危桥改造工程，建设规模约837延米。	13256	4956	全部完成	8300	8300	2000				3500	2800	设计施工总承包	中省专项资金 市级财政资金 自筹资金	各区（含葛店开发区、临空经济 区管委会，下同）	各区	自筹：区级配套资金
(二)	新开工项目（6个）			215806			21355	21355	7675				7355	6325					
8	杨叶大道雨污水管网改建项目	改建	现状杨叶大道（镇政府~黄石界）雨污水管网改造修复，全长约为5.1km;主要包括：现状破损污水、雨水管道破除后新建以及现状道路和附属工程破除恢复。	10705		项目完工	10705	10705	5000				5705		EPC	市级财政资金	鄂州市交通建设投资有限公司	鄂州市交通建设投资有限公司	
9	316国道鄂州杜山至葛店段改建工程	改建	项目起于G316老路与汉鄂高速鄂州西互通交叉口，沿G316老路下穿汉鄂高速、武石城际铁路至S119（樊川大道），止于八号路与G316老路交叉口处。路线全长27.488km，全线采用设计速度80km/h，路基宽度25.5m，双向四车道一级公路标准。项目的建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保、绿化。	188101		完成前期工作、部分征地、拆迁	3600	3600	800					2800	施工总承包	中省专项资金 市级财政资金	市公路建设养护发展中心	市交通运输局	其他：部省补助资金
10	国省干线大中修	改建	国省干线大中修28公里。	11500		全部完成	3000	3000	1000					2000	施工总承包	中省专项资金 市级财政资金	市公路建设养护发展中心	市交通运输局	其他：部省补助资金
11	四好农村公路建设工程	新建	完成50公里提档升级、美丽农村路50公里、示范乡镇1个的任务，总投资4900 万元。	4900		全部完成	3450	3450	500				1500	1450		中省专项资金 市级财政资金 自筹资金	各区人民政府	各区人民政府	自筹：区级配套资金，其他：部省补助资金
12	农村公路新建桥梁工程	新建	农村公路新建桥梁50延米，总投资300万元。	300		全部完成	300	300	75				150	75		中省专项资金 市级财政资金 自筹资金	各区人民政府	各区人民政府	自筹：区级配套资金，其他：部省补助资金
13	国省干线安防工程	新建	G316、G106、S257、S314全线国省干线与农村公路交叉口标志标牌安防工程，总投资300万元。	300		全部完成	300	300	300							市级财政资金	市公路建设养护发展中心	市交通运输局	
(三)	前期项目（2个）			75088			200	200	200										

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
14	G106鄂州碧石至黄石铁山段改建工程	改建	起于G106碧石渡镇东侧杨山境，向南与S348平交，在杨钢村折向西南，止于白雉山隧道黄石境内出口处，与G106黄石铁山段（规划）相接。路线全长8.531公里，其中隧道长2261米（鄂州段1304米，黄石段957米）。采用设计速度80公里/小时、双向四车道、路基宽25.5米的一级公路标准建设，估算投资74968万元（其中隧道32332万元）	74968		开展前期工作	80	80	80							中省专项资金 市级财政资金	市公路建设养护发展 中心	市交通运输 局	
15	黄鄂黄综合交通枢纽规划	新建	编制黄鄂黄综合交通枢纽规划文本	120		开展前期工作	120	120	120							市级财政 资金	市交通局	市交通运 输局	
市教育局		小计（6个）		112928.86	69032.3		41136.56	28500	19500	0	9000	0	0	0					
一	续建项目（4个）																		
1	市二中迁建工程	新建	项目规划用地面积143852.73m²（折215.78亩），设计为75个标准班，在校学生3500人的办学规模，总建筑面积76684m²。其中：新建教学楼（含报告厅），建筑面积21308.59m²；新建综合楼1栋，建筑面积7497.12m²；新建实验楼1栋，建筑面积6187.5m²；新建宿舍楼，建筑面积24271.81m²；新建食堂1栋，建筑面积5699.04m²（含地下室785.68m²），新建风雨操场1栋，建筑面积3900.56m²。	30500（其中 包括4000 万元征地 费）	20000	竣工并投入使用	10502	9000			9000				施工总 承包	市财政资 金	鄂州市教 育局	鄂州市第 二中学	
2	武昌学校城南校区新建工程	新建	工程总规划用地面积88228平方米，规划净用地面积69781平方米，总建筑面积56573.71平方米。	34717.86	12783.3	竣工并投入使用	21934.56	16000	16000						施工总 承包	市财政资 金	鄂州市教 育局	鄂州市武 昌学校	
3	鄂州中专迁建工程	新建	计划总投入2.5亿元，其中项目投资2.1亿元，房屋拆迁费用0.4亿元，征地190亩，建筑面积65000平方米，迁建鄂州中专，增强我市职业教育竞争力。	26000 （含征拆 迁）	26000	竣工并投入使用	3000	3000	3000						施工总 承包	市财政资 金	鄂州市教 育局	鄂州中专	
4	育才中学新建工程	新建	计划总投入8900万元，在城东新区征地50亩，新建一所标准化初中，命名“鄂州市育才中学”，建筑面积19000平方米，规模36个教学班，可容纳学生1800人，以满足城东居民子女就近入学的需求。	8958	8958	竣工并投入使用	500	500	500						施工总 承包	市财政资 金	鄂州市教 育局	育才中学	
二	新开工项目（1个）																		
1	特殊教育学校迁建工程	新建	在城南鄂州市校外活动中心南侧征地35亩，投资7000万元，迁建特殊教育学校，总建筑面积11406.67m²。	6753	1291	主体工程开工	2600	0	0						施工总 承包	市财政资 金	鄂州市教 育局	特殊教育 学校	
三	前期项目（1个）																		
1	鄂州高中	新建	本工程坐落于鄂州高中校园的西南角，建筑面积：地上五层总计为10000m2，地下车库总计4000m2，合计14000m2，占地面积约8000m2，包括选课走班教室、校本教学教室、通用技术等合格考试科目教室、社团活动室、生涯规划室、学科教研室等以及各功能教室的配套设施、设备，计划总投资人民币6000万。	6000	0	主体工程开工	2600	0	0						施工总 承包	市财政资 金	鄂州市教 育局	鄂州高中	
市民政局		小计（2个）		15800	8129		4176	4176	4176	0	0	0	0	0					
一	续建项目（2个）			15800	8129		4176	4176	4176	0	0	0	0	0					

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
1	城乡社区治理	新建、改扩建	社区综合服务设施提档升级费用（新建、改扩建社区党群服务中心）13500万，社区公益服务组织孵化基地建设装修1500万等费用。	15000	8121	工程完工，投入使用	3576	3576	3576						施工总承包	40工程项目资金，给予四个街办的补助经费	鄂城区人民政府	四个街办	
2	鄂州市城市福利中心消防设施配套	改扩建	项目拟建设电系统自动设施和水系统自动设施。包含火灾自动报警系统、消火栓系统、机械防排烟系统、防火卷帘系统、气体灭火系统等。硬件及基础设施包含消防蓄水池、消防水塔、电网、水网、以及相关感应、控制设备。	800	8	工程完工，投入使用	600	600	600							财政拨款	鄂州市民政局	鄂州市城市福利中心	
市机关事务服务中心			小计（53个）	15131.00	4019		11112	11112	11112										
一	续建项目（27个）			10927.16			6908	6908	6908										
1	市融媒体中心办公楼维修改造项目			330.00		完工	330	330	330						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
2	市交通运输局办公楼维修改造项目			162.00		完工	162	162	162						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
3	鄂州市园林绿化管理处办公楼维修改造项目			38.00		完工	38	38	38						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
4	市民政局办公楼室内维修改造及食堂建设项目			55.00		完工	55	55	55						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
5	市政府机关食堂扩建项目			80.00		完工	80	80	80						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
6	市机关事务服务中心新办公档案室（含密集架）建设项目			50.00		完工	50	50	50						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
7	鄂州海关大楼维修改造工程			5770.61	3186	完工	2585	2585	2585						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
8	市政府10楼会议室多功能会议室改造工程			1793.31	761	完工	1032	1032	1032						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
9	市政府一楼大厅及书吧改造工程			471.98	28	完工	444	444	444						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
10	市城管委办公楼维修改造			357.00		完工	357	357	357						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
11	市司法局办公楼维修改造项目			54.00		完工	54	54	54						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
12	市住房公积金中心办公楼附属设施及防水维修工程项目			23.00		完工	23	23	23						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
13	市经济和信息化局办公楼外墙维修及量化工程项目			30.00		完工	30	30	30						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
14	市住建局办公楼附属设施维修改造项目			140.00		完工	140	140	140						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
15	市卫健委办公楼附属设施维修改造项目			85.00	44	完工	41	41	41						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
16	市应急管理局办公楼外墙维修及亮化工程项目			271.00		完工	271	271	271						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
17	市教育局办公大楼整体维修改造项目			160.00		完工	160	160	160						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
18	市法院办公用房维修项目			190.00		完工	190	190	190						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
19	市审计局办公楼维修项目			59.04		完工	59	59	59						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
20	市商务局办公楼维修项目			120.22		完工	120	120	120						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
21	中共鄂州市委党校配电改造项目			75.00		完工	75	75	75						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
22	市滨湖大厦办公楼防水维修项目			80.00		完工	80.00	80.00	80.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
23	市工贸公司档案室及办公楼天顶屋面维修改造项目			28.00		完工	28	28	28						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
24	市农业农村局办公楼附属设施维修改造项目			117.00		完工	117	117	117						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
25	市财政局屋面防水维修			46.00		完工	46	46	46						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
26	滨湖大厦办公室及会议室维修改造			300.00		完工	300	300	300						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
27	工程监理费（总费用的1.5%）			41.00		完工	41	41	41						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
二	新开工项目（26个）			4204.18			4204.18	4204.18	4204.18										
1	市政府综合楼2楼餐厅维修改造			110.00		完工	110.00	110.00	110.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
2	市政府综合楼周转房维修改造			80.00		完工	80.00	80.00	80.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
3	市政府综合楼厨房维修改造			140.00		完工	140.00	140.00	140.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
4	市退役军人事务局办公楼配套设施维修项目			63.00		完工	63.00	63.00	63.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
5	市城管委办公楼消防等维修改造			35.78		完工	35.78	35.78	35.78						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
6	市司法局办公楼防水、会议室等维修改造			138.00		完工	138.00	138.00	138.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
7	市应急管理局办公楼变压器增容等维修改造			270.00		完工	270.00	270.00	270.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
8	市12345政务便民热线大厅装修改造			220.00		完工	220.00	220.00	220.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
9	市城市展示馆接待中心维修改造			350.00		完工	350.00	350.00	350.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
10	市经济和信息化局办公楼（会议室）维修改造			71.00		完工	71.00	71.00	71.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
11	市公积金中心办公楼防水、变电柜等维修改造			87.00		完工	87.00	87.00	87.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
12	市人社局、市医保局、市市场监督管理局综合执法支队等3家单位新的办公场所维修改造项目			180.00		完工	180.00	180.00	180.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
13	市会议中心维修改造			600.00		完工	600.00	600.00	600.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
14	市民政局办公楼监控系统等维修改造			51.00		完工	51.00	51.00	51.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
15	市审计局办公楼维修改造			50.00		完工	50.00	50.00	50.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
16	市政府政研究室办公用房（会议室）维修改造			111.50		完工	111.50	111.50	111.50						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
17	市文化旅游局办公楼防水等维修改造			100.00		完工	100.00	100.00	100.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
18	市教育局办公楼（楼顶防水）维修改造项目			189.90		完工	189.90	189.90	189.90						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
19	市委统战部（市民宗委）市级宗教团体办公用房维修及家具采购项目			50.00		完工	50.00	50.00	50.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
20	市生态环境局办公楼维修项目			19.00		完工	19.00	19.00	19.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
21	市委巡察办办公楼维修项目			20.00		完工	20.00	20.00	20.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
22	市直部分办公楼智慧用电系统建设			900.00		完工	900.00	900.00	900.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
23	市中级人民法院办公楼维修			200.00		完工	200.00	200.00	200.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
24	市滨湖大厦办公楼锅炉维修改造			85.00		完工	85.00	85.00	85.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
25	市政府三楼会议室及接待室维修改造			20.00		完工	20.00	20.00	20.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
26	工程监理费（总费用的1.5%）			63.00		完工	63.00	63.00	63.00						施工总承包	财政资金	市机关事务中心	市机关事务中心	
鄂州职业大学		小计（2个）		5853	3100		2753	2753	2753	0	0	0	0	0					
一	续建项目（2个）			5853	3100		2753	2753	2753	0	0	0	0	0					
1	鄂州职业大学新建学生公寓	续建	该项新建两栋学生公寓，总建筑面积17145m ² ，其中十四栋学生公寓建筑面积8403m ² ，十五栋学生公寓面积8742m ² 。建设地点位于凤凰路以东、九号公馆以西、学府路以北。	4453	3000	竣工	1453	1453	1453	0	0	0	0	0	EPC	鄂州市财政	鄂州职业大学	鄂州职业大学	
2	鄂州职业大学中职学院实训大楼	续建	该项工程占地面积为1200m ² ，建筑面积5500m ² ；框架结构、五层。建设地点位于洋澜湖以东、市公安局以南、凤凰路以西、莲花九组以北。	1400	100	竣工	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	EPC	鄂州市财政	鄂州职业大学	鄂州职业大学	
市融媒体中心		小计（4个）		1994	500		1494	1494	1352	0	0	0	0	142					
一	续建项目（4个）			1994	500		1494	1494	1352	0	0	0	0	142					
1	鄂州市融媒体中心信息化建设	新建	根据2019年1月25日，中共中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展第十二次集体学习精神，经市委常委会研究决定建设鄂州市融媒体中心。该中心包括十二个子模块功能建设（线索汇聚模块、策划指挥模块、智能媒资模块、内容生产模块、融合发布模块、综合服务模块、大数据分析模块、用户管理模块、运营管理模块、全媒体演播室、新时代文明实践网上平台、设计装修），分为技术平台建设和指挥大厅装修两部分，总预算1380万元，中心建设周期6个月。鄂州市融媒体中心建成后成为鄂州市主流舆论阵地、综合服务平台、区域信息枢纽、市民精神文化家园、新时代文明实践的网上平台。	1380	500	2021年1月全部完工，2月份试运行，3月份完工。	880	880	738					142	工程总承包	财政资金	市融媒体中心	市融媒体中心	
2	鄂州市融媒体中心频道高清硬盘播出系统	新建	广播电视是一个重装备、高投入的特殊行业。在市委市政府的大力扶持下，鄂州市融媒体中心近几年大力进行事业建设，先后对广播系统、演播室系统、发射系统等进行技术改造，为我市广播电视节目的正常播出奠定了坚实的物质基础。鄂州市融媒体中心数字标清硬盘播出系统2013年3月上线，目前已在线运行近7年，各种故障频出。根据国家新闻出版广电总局[2017]250号文件要求，到2020年，地级（以上）台实现高清同步播出，为响应文件要求，鄂州市融媒体中心申请启动高清电视播出系统改造计划。该工程计划投资457万元，建设周期7个月。	457	0	2021年7月进行招投标，2021年8月—2022年元月建设，2月调试，3月正式交付使用。	457	457	457						工程总承包	财政资金	市融媒体中心	市融媒体中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
3	鄂州市融媒体中心办公大楼电梯购置	改建	市融媒体中心是新闻单位，楼内办公人员达到近600人，来往人员也较多，上下楼电梯使用十分频繁，特别是鄂州日报与鄂州广播电视台合并以来，更是给电梯增加了不少的负荷。2部电梯是2004年安装并投入使用的，电梯20层，至今已经使用了17年，大部分部件陈旧老化严重，虽然请了维保公司进行维保，但近来运行极不稳定，关人、沉降、不工作等情况经常发生，存在极大的安全隐患，威胁着广大干部职工的生命安全，因此急需更新。2部电梯更新共需要经费约为62.5万元，其中购置约为53.6万元，旧梯拆除、土建安装约为7.05万元。其他费用约1.84万元。预计工期5个月。	62.49	0	2021年12月招投标，2022年1-5月完成维修改造。	62.49	62.49	62.49						工程总承包	财政资金	市融媒体中心	市融媒体中心	
4	鄂州市融媒体中心办公大楼消防工程	改建	鄂州市融媒体中心办公大楼消防工程主要是消防泵房中设备维修工程。该泵房中设备是十五年前产品，系统控制柜部分电气元件大部分老化或者损坏(地下室潮湿)。设计控制系统混乱。水泵长期使用磨损，机封漏水，也没有巡检柜周期性启动运行，高区喷淋泵和低区喷淋泵由于以前漏水，锈蚀严重无法维修。水泵出水端止回阀基本全部损坏，也无法调节，止回阀止不住水。部分闸阀损坏，密封不严。稳压系统电接点压力表损坏，其它压力表部分损坏。泵房设备基本无法正常运行。现需更换所有控制柜带两套稳压系统控制，增加两台巡检柜，总预算94.09万元，其中控制柜25.58万元，泵房内维修37.37万元，排烟风机控制柜3.84万元，灭火器购置1.3万元，更换喷淋管道16万元，火灾报警系统升级10万元。建设周期4个月，其中项目设计及招投标1个月，工程建设3个月。	94.09	0	2021年9月招投标，2021年10月-2022年5月完成维修改造。	94.09	94.09	94.09						工程总承包	财政资金	市融媒体中心	市融媒体中心	
市委党校		小计（3个）		6060	0		2550	2550	2550	0	0	0	0	0					
一	新开工项目（3个）			6060	0		2550	2550	2550	0	0	0	0	0					
1	学员公寓	新建	建设一栋学员公寓（第一层为市纪委监委廉政教育基地），含地下停车场。按照省委党校考评标准，地市级党校原则上要达到同时开班不少于500人的培训规模。目前党校学员公寓只有86个标间，除去班主任、带班校领导和聘请外地授课老师用房外，实际入住学员规模只有150人，而且学员宿舍不是单间，学员之间休息相互干扰，更重要的是考评不达标。新学员公寓做300个单间。常务副市长李忠禄同志已批示。	5510	0	工程立项、设计、主体工程完成约三分之一。	2000	2000	2000							市财政			
2	文化校园	新建	费用为280万元（含雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等）	280	0	完成	280	280	280							市财政			
3	智慧校园	新建	含多媒体教学设备、报告厅会议录播设备、智慧党员会议室与活动室设备、云实训室设备、心理健康咨询室设备等	270	0	完成	270	270	270							市财政			
市文化和旅游局		小计（3个）		15934.1	14900		1634.1	1634.1	1634.1	0	0	0	0	0					
一	续建项目（2个）			1134.1	100		1134.1	1134.1	1134.1	0	0	0	0	0					

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
1	市博物馆	改建	鄂州市规划馆于2021年整体搬迁至鄂城区古城路129号(电力新村旁市民中心)，原鄂州市规划馆展厅全部归还给博物馆，为此对此展厅进行全面升级改造，需改造和展览布置资金100万元。该项目分二阶段实施，目前已配合全市庆祝建党100周年活动完成展厅初步改造和鄂州市建党100周年展览布展工作，完成项目投资额30万元。下一阶段计划以鄂州市第八次党代会的召开为契机，对展厅进行全面升级改造，将该展厅打造为具有鄂州特色的红色文化教育基地，2022年计划完成投资额70万元。已完成投资额财政今年暂未拨款，故明年计划投资100万元。	100	100	招标、完成施工	100	100	100							财政资金	市文旅局	市文旅局	
2	体育场维修改造工程	改建	鄂州市明塘体育场维修改造工程EPC总承包。鄂州市鄂城区三眼桥路与明塘路交叉口东南地块。 鄂州发改社会【2019】364号可研批复、鄂州发改审批【2021】157号初步设计批复。工程内容及规模：总建筑面积18803 平方米，主要建设内容为一层南北出入口（共两个）建筑面积 128 平方米，二层出入口（共八个）建筑面积 272 平方米，全民体能测试中心建筑面积 928 平方米，看台及疏散走道更换防水层及面层建筑面积 12871平方米，跑道辅道建筑面积3604 平方米，室外篮球场建筑面积1000 平方米，看台栏杆修缮532 米，新增室外显示屏（1个）、室外空调格栅、外窗百叶。配套建设电气、监控等工程。（注：以上所有工程量以最终设计为准）。	1034.1	0	完成施工	1034.1	1034.1	1034.1							财政资金	市文旅局	鄂州市社会体育管理中心	
二	前期项目（1个）			14800	14800		500	500	500	0	0	0	0	0					
1	市博物馆	已完成	工程2009年1月开工建设，2013年11月正式试运行，2014年8月正式开放。根据【2012】22号市政府办公会议纪要中“关于将鄂州市博物馆投资总额认定为1.48亿元”要求，截止2019年10月审计结果显示，新馆建设已到帐资金1.3亿元，尚有缺口资金0.18亿元，2020年根据鄂州政发【2020】5号文，已落实0.03亿元资金；2021年根据鄂州政函【2021】35号文，已落实0.05亿元，目前还有资金缺口0.10亿元。	14800	14800	完成590.6万元合同内应支付的工程项目欠款；余下409.4万元款项用于逐步解决博物馆新馆建设遗留问题（请求用法律途径解决问题其他事项）。	500	500	500							财政资金	市文旅局	市文旅局	
市卫健委		小计（5个）		207446	74750		72660	62660	6660	0	56000	0	0	10000					
一	2021市财政未支付项目（2个）		2021年财政审核应付4660万元，已付0，欠付4660万元。	9600	3750		4660	4660	4660										
1	鄂州市疾病预防控制中心实验室改扩建工程	改建	改造总建筑面积 8500 平方米，其中改造业务及办公区 4000 m²，实验区改造面积 4500m²。改建疾控中心大楼 1-4 楼为业务楼及办公楼，改建面积 4000 m²，购置大数据设施设备及空调系统；改建 5-7 楼为微生物实验室，改建面积 2700 平方米，拟购置生物安全柜等 92 台（套），建设生物安全二级实验室6 个，负压实验室 5 个；改建 8-9 楼为理化实验室，改建 1800 平方米，拟购置电感耦合等离子体仪、超高效液相质谱等 110 台（套）。	9000	3750	完成改造投入使用	4060	4060	4060						EPC	财政资金/特别国债	市卫健委	疾病预防控制中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
2	鄂州市卫生健康基层服务能力“补短板”工程	新建	对全市薄弱乡镇卫生院、村卫生室进行全面改造,全面提升基层医疗服务能力,夯实基层医疗卫生机构应对重大风险防范基础。总投资600万元。其中,中心乡镇卫生院服务能力提升100万元,薄弱乡镇卫生院建设100万元,乡镇卫生院特色科室建设50万元,村卫生室标准化建设50万元,村卫生室信息化建设300万元。	600	0	完成改造投入使用	600	600	600						EPC	财政资金	市卫健委	市卫健委	
二	续建项目（2个）			192846	71000		66000	56000	0	0	56000	0	0	10000					
1	鄂州市公共卫生临床中心（一期）	新建	项目规划用地面积约198.6亩,总建筑面积242300㎡,其中:地上总建筑面积164300㎡（由鄂州市中心医院临空院区、鄂州市儿童医院、鄂州市妇幼保健院、鄂州市中心血站采供血服务中心、鄂州市紧急医学救援中心五家单位组合成,包括门诊医技综合楼106110㎡、内科住院楼36843㎡、急救中心及血站后勤楼20769㎡）,地下建筑面积78000㎡,规划设置床位1350床。容积率1.67,绿化率35%,停车位1880辆。	166846	70000	主体结构完成,完成室内装修80%	50000	50000			50000				EPC	财政资金/特别国债/由市政府申请地方政府专项债	市卫健委	市卫健委	
2	鄂州市中医医院特色重点医院	新建	该项目总建筑面积46337平方米,新建中医住院综合大楼建筑面积45497平方米（地上建筑面积27497平方米,地下建筑面积18000平方米）,保障用房建筑面积840平方米。建设道路广场面积9600平方米,绿化面积11200平方米。配套建设消防、给排水、电气等工程。	26000	1000	主体结构建设到三层楼	16000	6000			6000			10000	EPC	财政资金/特别国债/中央预算内投资	市卫健委	市中医院	
三	新开工项目（1个）			5000	0		2000	2000	2000	0	0	0	0	0					
1	新建鄂州市精神卫生中心住院大楼	新建	新建一栋九层住院楼及病人室外活动场所。该住院楼占地面积约2000m2,总建筑面积20000m2,地下一层,地面九层,可增加床位约500张,室外活动场所约3000m2。	5000	0	项目建设开工	2000	2000	2000							财政资金	市卫健委	市精神卫生中心	
市纪委监委			小计（1个）	9400	0		4000	4000	4000	0	0	0	0	0					
一	新开工项目（1个）			9400	0		4000	4000	4000	0	0	0	0	0					
1	鄂州市纪委办案综合楼	新建	规划建筑面积9100平方米。	9400	0	完成部分工程。	4000	4000	4000	0	0	0	0	0		财政资金	市纪委监委	市纪委监委	
市城控集团			小计（2个）	45164.57	0		29026.57	23026.57	23026.57	0	0	0	0	0					
一	新开工项目（2个）			45164.57	0		29026.57	23026.57	23026.57	0	0	0	0	0					
1	鄂城区樊口方舱隔离点项目	新建	该项目位于鄂州市鄂城区樊口街办雷山医院南侧,用地面积约14254.93平方米,建筑面积约12112.86平方米。建筑主体为2层集装箱房,主要建设内容为安装645个集装箱房,其中配备隔离病房410间、配套服务用房84间,以及电气工程、给排水工程、暖通工程、道路工程等。	5526.57	0	完工	5526.57	5526.57	5526.57	0	0	0	0	0	施工总承包	财政资金	市城控集团	市城控集团	
2	商业步行街	改建	对主城区街道（南浦路北段、十字街、建设街、古楼街等）进行改造提升,打造连片成面的慢行街区,构建鄂州特色的文旅商居型中央活动区。	39638	0	完成前期,完成部分工程。	23500	17500	17500	0	0	0	0	0	EPC	财政资金	市城控集团	鄂城区政府	
市昌达公司			小计（4个）	450000	0		160000	160000	4000	66000	50000	0	40000	0					
一	新开工项目（4个）			450000	0		160000	160000	4000	66000	50000	0	40000	0					

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
1	净空降高续建工程	新建	鄂州花湖机场南侧黄山继续实施净空降高处理，将黄山山体从67.5m升高至23.5m。	200000		完成山体挖方约2000万方	100000	100000		30000	50000		20000		施工总承包	企业贷款+政府专项债	鄂州市昌达集团	鄂州市昌达集团	
2	前海湖渔猎公园项目	新建	与梁子湖（岛）全域旅游开发规划相衔接，适度发展生态旅游、农业产品、商务休闲、文化体验，打造开发建设与生态保护平衡发展的农旅融合的国家级渔猎主题农业公园。	138000		以原茅圻小学作为乡村振兴教育培训基地，配套完善的高标准教学楼、影视厅、报告厅、多功能厅、	30000	30000	4000	20000			6000		施工总承包	企业自筹+政府政策性补贴+贷款	鄂州市昌达集团	鄂州市昌达集团	
3	杨叶镇农业土地修复及产业开发项目	新建	项目建设区域总面积265.9068公顷，主要完成堆场清方及复垦耕地222.3027公顷，对区域内道路渠系进行修复改造，并建设占地417.54亩的农产品加工物流园。	102000		开展项目地块的土石方外运及清理	20000	20000		16000			4000		施工总承包	企业贷款	鄂州市昌达集团	鄂州市昌达集团	
4	碎石加工厂项目	新建	建设一条年综合利用工程固体废弃物（土石方）生产500万吨的机制砂石骨料绿色环保生产线，含固体废弃物运输、骨料加工、物料储存及运输、辅助生产设施及生活办公区等。	10000		完成碎石加工厂的场地平整、厂房建设和设备购建	10000	10000					10000		施工总承包	企业自筹	鄂州市昌达集团	鄂州市昌达集团	
其他		小计（9个）		20000			20000	20000	20000	0	0	0	0	0					
1	物流枢纽建设方案编制费		鄂州市物流枢纽建设方案编制费用。	200			200	200	200							财政资金	市发改委		
2	垃圾填埋场渗滤液处理运营费		为保证鄂州市垃圾填埋场渗滤液安全、达标处理。	1300			1300	1300	1300							财政资金	市城管委		
3	花湖机场征收补偿资金审计费			115			115	115	115							财政资金	市审计局		
4	应急指挥中心升级改造项目		市委网信办应急指挥中心升级改造项目工程费、监理费、审计费。	105			105	105	105							财政资金	市委宣传 部		
5	段店镇长江防汛通道建设缺口资金			200			200	200	200							财政资金	华容区段 店镇		
6	百子畈经联社原风信子花卉市场等建筑物拆除补偿		根据市政府[2021]41号专题会议纪要，原风信子花卉市场、邱家咀菜场旁坯屋及附属物、虹桥桥头房屋、南塔小游园地块等建筑拆除补偿，市级财政补助1000万，不足部分由鄂城区自行解决。	1000			1000	1000	1000							财政资金	鄂城区政府		
7	“40工程”工程款		“40工程”工程进度款、其他费用等。	6000			6000	6000	6000							财政资金	市城管委		
8	市政工程拆迁超期过渡费		用于解决往年市政工程拆迁超期过渡费	2000			2000	2000	2000							财政资金	各街道办事处		
9	其他应急费用			9080			9080	9080	9080							财政资金			

表四

2022年鄂城区基础设施建设项目投资计划明细表

单位：万元

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
总计（202个）				2239418	36547		478556	493361	84666	35280	311500	50	48500	13365					
鄂城区委政法委		小计（1个）		1000	0		1000	1000	1000	0	0	0	0	0					
一	新建项目（1个）			1000	0		1000	1000	1000	0	0	0	0	0					
1	鄂城区社会治理综合服务中心	改建	根据中央、省、市的具体工作部署，结合我区特别是主城区经济社会发展需要，经区委常委会研究，同意建设鄂城区社会治理综合服务中心（简称综治中心），并列为2022年区政府十件实事之一。主要是整合区级群众来访接待中心、公共法律服务中心、网格管理中心、矛盾调处中心、信息研判指挥中心以及诉讼服务中心等6大中心，结合视频以及数字智能化等若干信息系统平台，构建“实体化运作、多元化参与、信息化支撑、法治化保障”的前沿阵地，最大限度实现社会治理“一网通管”和群众诉求“只跑一地”。	1000	0	当年完成	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	EPC	财政资金	区政府、区委政法委		
鄂城区教育局		小计（3个）		4100	0		900	900	900	0	0	0	0	0					
一	新开工项目（1个）			600	0		500	500	500	0	0	0	0	0					
1	鄂城区泽林中学新建教学楼工程	新建	校内新建1栋教学楼，总面积3150m²，购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑等设施设备。	600		完成工程设计规划、主体开工建设	500	500	500							上级财政资金	泽林镇	泽林中学	
二	前期项目（2个）			3500	0		400	400	400	0	0	0	0	0					
1	鄂城区凤凰街办菜园头小学	改扩建	计划新建教学楼2600平方，300米跑道运动场，门卫室100平方，围墙1000米等	1500		完成项目前期工作	200	200	200							区级财政	凤凰街办	凤凰街办菜园头小学	
2	鄂城区凤凰街办洪港小学	扩建	计划新建教学楼3000平方，300米跑道运动场，门卫室100平方，围墙1000米等	2000		完成项目前期工作	200	200	200							区级财政	凤凰街办	凤凰街办洪港小学	
鄂城区民政局		小计（2个）		43519	200		21775	21780	1000	18280	2000	0	500	0					
一	续建项目（1个）			3495	200		3495	3500	1000	0	2000	0	500	0					

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划						建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他				
1	鄂城区养老服务中心	新建	该项目占地面积11493平方米（约17.2亩），建设总面积11669.8平方米,主要建设内容为两栋5层的护理楼，两栋两层综合楼、食堂、医疗室等，设计床位232张。项目总投资为3500万元。此项目的建成既能集中供养城乡特困老年人，又能为低收入老年人、高龄、独居和失能、部分失能老年人提供医疗护理、康复保健、生活照料、精神慰藉等全托、日托和临托服务。	3495	200	建设完毕	3495	3500	1000	0	2000	0	500	0	施工总承包	各级财政资金	区民政局	
二	新开工项目（1个）			40024	0		18280	18280	0	18280	0	0	0	0				
1	马鞍山生态陵园	新建	征地300亩，建设公墓、陵园、骨灰堂等管理设施。	40024	0	完成招标前的相关手续	18280	18280	0	18280	0	0	0	0	EPC	银行贷款	区民政局	城南陵园投资管理有限公司
鄂城区住建局		小计（16个）		232340	8591		78886	93686	50686	0	35000	0	8000	0				
一	2021年欠付资金		2021年财政应付资金约3.09亿元，已付1.61亿元，欠付1.48亿元。					14800	14800									
二	续建项目（4个）			39361	8591		10225	10225	10225	0	0	0	0	0				
1	鄂城区2020年老旧小区改造项目	改建	对凤凰、古楼、西山三个街道共计6个老旧小区进行综合整治，改造雨污管网、道路及建筑公共区域等。	14411	2493	项目全面完工（目前已到位中央财政专项资金4931万元、中央预算内资金2080万元）	4518	4518	4518						EPC	各级财政	区住建局	区住建局
2	鄂城区2020年老旧小区改造配套建设项目	改建	对凤凰、古楼、西山三个街道共计6个老旧小区周边市政配套工程进行改造。	7843	1298	项目全面完工（目前已到位中央预算内资金3098万元）	1800	1800	1800						EPC	各级财政	区住建局	区住建局
3	鄂城区2021年老旧小区改造项目	改建	对樊口街道的2个老旧小区进行综合整治，改造雨污管网、道路及建筑公共区域等。	1107	200	项目全面完工（目前已到位中央财政专项资金289万元，已申报2022年中央预算内资金）	907	907	907						EPC	各级财政	区住建局	区住建局
4	汀祖镇擦亮小城镇项目	新建	以“千年汀如画，古色韵先祖”为发展理念，实施集镇3.5平方公里美丽城镇建设，以六条主次干道串联六个节点与两条背街小巷，项目涉及整个汀祖集镇区。2021年鄂城区经发局对鄂城区独立工矿区汀祖镇擦亮小城镇基础设施配套项目进行批复，一期总投资16519.39万元。2021年7月份该项目EPC总承包由鄂州市市政工程公司与湖北天工建筑勘察设计公司中标。	16000	4600	2022年计划启动球场路停车场、红绿灯路口改造、财政所旁小巷改造、荷花池、新集贸市场、甲秀铭园、安康四个小区老旧小区改造、汀祖大道店招、人行道改造、迎宾大道绿化花坛改造、弱点入地等7个项目。	3000	3000	3000						EPC	财政资金	鄂州市市政工程公司	汀祖镇
三	新开工项目（11个）			180979	0		68631	68631	25631	0	35000	0	8000	0				

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
1	鄂城区2022年老旧小区改造项目	改建	对凤凰、古楼、西山、樊口四个街道共计42个老旧小区进行综合整治，改造雨污管网、道路及建筑公共区域等。	12831		全面启动建设，当年完成全部改造（目前已到位中央财政专项资金2483万元，已申报2022年中央预算内资金）	12831	12831	12831						EPC	各级财政	区住建局	区住建局	
2	鄂城区集镇基础设施提升项目		以集镇建设、人居环境整治、产业发展为突破口，以“七补齐”（即补齐规划缺失、公共环境、基础设施、公共服务、城镇风貌、产业发展、治理水平等方面短板）为重点工作，强化城镇服务功能，积极满足群众需求。	33658		已完成立项及可研批复，即将进行招标工作。	15000	15000			15000				施工总承包	债券资金	区住建局	区住建局	
3	鄂城区国省干线城乡融合发展项目工程		G316国道总投资约1.5亿；G106国道、江碧路道路改造总投资约0.3亿；汀黄线、泽杜线道路改造约1.5亿；	34327		完成前期申报，启动实施	17000	17000			10000		7000		施工总承包	专项债券资金、自筹资金	区住建局	区住建局	
4	长港镇擦亮小城镇项目	新建	以补齐公共环境短板、公共服务短板、基础设施短板、补齐城镇风貌短板、产业发展、提升管理水平为目标，增设环卫设施，雨污管网对接延伸，进行水体治理，建设车湾闸水乡广场等。	22093		已完成立项及可研批复，即将进行招标工作。	3000	3000	3000						施工总承包	财政资金	长港镇	长港镇	
5	碧石渡镇擦亮小城镇项目	新建	碧石渡镇线缆、破旧围墙整治、集镇核心区风貌提档升级，集镇基础设施完善，配套给排水、路灯亮化、机动车停放、垃圾收集点等基础设施建设，新增绿化、人文景观、文化活动、休闲娱乐场所。	10090		已完成立项及可研批复，即将进行招标工作。	3000	3000	3000						施工总承包	财政资金	碧石渡镇	碧石渡镇	
6	杜山镇擦亮小城镇项目	新建	从公共环境、公共服务、基础设施、城镇风貌和产业发展等方面补齐各项短板。	3608		正在进行前期准备工作，计划2022年完成600万投资额。	600	600	600						待定	财政资金	杜山镇	杜山镇	
7	泽林镇擦亮小城镇项目	新建	从公共环境、公共服务、基础设施、城镇风貌和产业发展等方面补齐各项短板。	19288		正在进行前期准备工作，计划2022年完成600万投资额。	600	600	600						待定	财政资金	泽林镇	泽林镇	
8	花湖镇擦亮小城镇项目	新建	从公共环境、公共服务、基础设施、城镇风貌和产业发展等方面补齐各项短板。	11545		正在进行前期准备工作，计划2022年完成600万投资额。	600	600	600						待定	财政资金	花湖镇	花湖镇	
9	四好农村公路建设	新建	新建农村公路20公里，提档升级公路25公里	2000		计划新建农村公路20公里，提档升级公路25公里	2000	2000	1000				1000		待定	申报专项资金、自筹资金	区住建局	区住建局	
10	凤凰山大道	新建	道路起于兴业大道，止于汀花路，全长7.2公里，双向6车道，道路宽50米。	27539		启动项目建设	10000	10000			10000				待定	债券	区住建局	区住建局	
11	泽林至杜山农村公路升级改造	改建	工程正在设计规划之中9.8公里	4000		计划完成泽杜线提档升级9.8公里	4000	4000	4000						设计施工总承包	区级财政资金	泽林镇	泽林镇	
四	前期项目（1个）			12000	0		30	30	30	0	0	0	0	0					
1	鄂城区2023年老旧小区改造项目	改建	对凤凰、古楼、西山、樊口四个街道共计42个老旧小区进行综合整治，改造雨污管网、道路及建筑公共区域等。	12000		完成项目的立项、可研及初设，积极争取2023年中央财政专项资金及中央预算内投资资金。	30	30	30						EPC	各级财政	区住建局	区住建局	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划						建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹					
鄂城区农业农村局		小计（7个）		116180	0		43930	43930	65	0	35000	0	0	8865				
一	新开工项目（7个）			116180	0		43930	43930	65	0	35000	0	0	8865				
1	鄂城区2022年度农村饮水维修养护项目	新建	做好做实我区农村饮水工程管养工作，结合镇、街递交的2022年度饮水维修养护申报函及工程实施方案，做好我区2022年度农村饮水维修养护项目。	65		各镇正在摸排计划上报	65	65	65					施工总承包	地方财政	申报地方镇府	申报行政村	
2	高标准精养鱼池建设5000亩	新建	开展池塘基础设施标准化改造，建设排水管道，配备生态水渠、曝气池、微生物净化池、过虑坝、生态池等水质净化设施。（中央资金1500万，地方配套1500万）	3000		等待中央资金到达正式启动	3000	3000					3000	待定	中央财政	项目申报地方镇政府	项目申报地方镇政府	
3	鄂城区重点流域农业面源污染治理项目	新建	推进化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用、池塘养殖尾水治理、秸秆综合利用、农膜回收利用。项目建成后，县域种养业布局进一步优化，化肥农药减量化持续推进，农业废弃物资源化利用水平显著提高，农业面源污染治理模式和机制基本构建。（中央资金5000万，地方配套5500万）	10500		等待中央资金到达正式启动	5250	5250					5250	待定	中央财政	项目申报地方镇政府	项目申报地方镇政府	
4	鄂城区2022年度水库移民美丽家园（基础设施建设）项目	新建	以建设移民美丽乡村为统领，改善移民人居环境为重点，全面开展鄂城区2022年水库移民移民美丽家园（基础设施建设）项目建设。	615		等待市局计划文件正式下发	615	615					615	待定	中央财政	移民项目申报地方镇政府	移民项目申报移民村	
5	武昌鱼小镇配套基础设施建设	新建	产业园、市政基础设施、驿站、游客中心及配套设施、停车场	22000		完成前期申报，启动实施	10000	10000			10000			施工总承包	专项债券资金	区农业农村局	区农业农村局	
6	百里长港及岷山文旅项目	新建	民俗博物馆、垌山驿站、荷香园、“荷塘月色”湿地公园、民宿、草莓主体公园、盆景盆栽品质园、活水公园、长港河沿线改造、鲜食坊、游客服务中心、汽车营地、智慧停车场、基础设施	50000		完成前期申报，启动实施	10000	10000			10000			施工总承包	专项债券资金	长港镇	长港镇	
7	碧石渡镇农产品加工产业园配套设施（待定）	新建	（因涉及基本农田，土地待定）占地300亩土地、5000t污水处理厂、冷链仓储、水电气路网	30000		完成前期申报，启动实施	15000	15000			15000			施工总承包	专项债券资金	碧石渡镇	碧石渡镇	
鄂城区卫健局		小计（2个）		71685	4175		14370	14370	4370	0	10000	0	0	0				
一	续建项目（1个）			8167	4175		4370	4370	4370	0	0	0	0	0				

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
1	鄂城区公共卫生临床中心	新建	项目总建筑面积10670平方米，其中，感染门诊建筑面积 4200 m²；公卫大楼建筑面积 6300 m²；配电房建筑面积 80 m²；泵房建筑面积 20 m²；门卫室建筑面积 20 m²；非机动车停车棚 50 m²；不计容总建筑面积 200 m²。配备PCR扩增仪1台、电泳系统1台、酶标仪2台、多头移液器3台、离心机3台、培养箱9台、显微镜5台、空气微生物采样器2台、灭菌器4台、分光光谱仪1台、分光光度计1台、测定仪8台、采样装置1台、剂量仪1台、色谱仪1台、监测仪1台、测量仪1台、紫外线强度分析仪1台、全自动生化分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、血凝仪1台、十二导联心电图机6台、麻醉机1台、呼吸机1台、监护仪2台、血球计数仪1台、DR1台、彩超1台1等	8167	4175	完成专业配套工程建设和内部装饰，对泽林卫生院进行外观装饰与公卫临床中心保持一致，确保5月份投入使用	4370	4370	4370						EPC	各级财政资金	区卫健局	区公卫临床中心	
二	新开工项目（1个）			63518	0		10000	10000	0	0	10000	0	0	0					
1	城西三甲医院		公立医院79398平方米、102亩。	63518		完成前期申报，启动实施	10000	10000			10000				施工总承包	专项债券资金	区卫健局	区城投	
	鄂城区城管局		小计（1个）	800	0		50	50	0	0	0	50	0	0					
一	前期项目（1个）			800	0		50	50	0	0	0	50	0	0					
1	大件垃圾处理场2座	新建		800		开展前期工作	50	50				50				社会资金	区城管局		
	鄂城区乡村振兴局		小计（1个）	500	0		500	500	500	0	0	0	0	0					
一	新开工项目（1个）			500	0		500	500	500	0	0	0	0	0					
1	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	新建	脱贫村公路建设	500		全部完成	500	500	500						施工总承包	各级财政衔接资金	区乡村振兴局	各脱贫村	
	鄂城区机关事务中心		小计（2个）	1300	0		1300	1300	1300	0	0	0	0	0					
一	新开工项目（2个）			1300	0		1300	1300	1300	0	0	0	0	0					
1	区武装部办公楼装修		办公楼装修，空调采购，管线铺设	500			500	500	500								区机关事务中心	区机关事务中心	
2	区政务服务办公楼装修		办公楼装修，空调采购，管线铺设	800			800	800	800								区机关事务中心	区机关事务中心	
	鄂城区城投公司		小计（11个）	1437734	22081		235000	235000	3500	17000	174500	0	40000	0					
一	续建项目（2个）			194827	22081		18000	18000	3500	0	14500	0	0	0					

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
1	鄂州市鄂城区泽林镇南互通高端制造产业园基础设施建设项目	新建	该项目占地1001亩，总建筑面积644305.00平方米。主要建设标准厂房、研发办公楼、人才公寓、配套用房、停车位及道路等。	96827	5000	完成二标段建设以及完成1、4、6、8号路路基平整碾压、硬化工程。	8000	8000	3500		4500				EPC	债券资金	区域投	泽林镇	
2	汀祖镇精密制造产业园基础设施建设项目	新建	该项目占地1003亩，总建筑面积563148.45平方米。主要建设标准厂房、研发办公楼、人才公寓、配套用房、停车位及道路等。	98000	17081	完成17#研发楼主体建设，以及1#路、4#路、6#路污水管敷、雨水管网全部完成。	10000	10000			10000				EPC	债券资金	区域投	汀祖镇	
二	新开工项目（9个）			1242907	0		217000	217000	0	17000	160000	0	40000	0					
1	“和天下”安居工程	新建	安居工程	12000		完成前期工作，启动实施	6000	6000		6000					施工总承包	贷款	区住建局	区域投	
2	汀祖张家湾民俗园	新建	民俗园	9000		完成前期工作，启动实施	4000	4000		4000					BOT	贷款	区文旅局	区域投	
3	滨江科技新区招商展示中心	新建	土建工程8500万元，装饰工程3500万元。	12000		完成主体结构施工	7000	7000		7000					待定	贷款	区域投	区域投	
4	鄂城区滨江科技新区青太湖科创人才社区及周边市政配套设施	新建	项目净用地面积185.71亩，总建筑面积361434 m2，才公寓，幼儿园，公共服务配套用房。（1）叶杜路（2）青太湖北路（3）周岗东路	218306		完成前期申报，启动实施	30000	30000			20000		10000		施工总承包	专项债券资金、自筹资金	樊口街办	区域投	
5	鄂城区滨江科技新区长江智汇园及周边市政配套设施项目	新建	项目计容建筑面积 236592.00 m²,其中 工业厂房、研发中心、企业孵化、公共服务配套用房；北外环东段；旭光北路；宏泰大道；薛沟北路；兴业一路延伸段；南方北路	312516		完成前期申报，启动实施	50000	50000			30000		20000		施工总承包	专项债券资金、自筹资金	樊口街办	区域投	
6	鄂城区滨江科技新区数字经济产业园一期及周边市政配套设施	新建	1、产业园建设内容：项目净用地面积为74978m²，容积率为1.5，计容建筑面积为112467m²。2、道路设施建设内容：1）吴楚大道。2）现状江碧路涵洞处。3）主干道：新建一条主干道纵二路（华山路）及配套管网。4）次干道：新建四条次干道及配套管网。5）支路：新建一条支路。	220283		完成前期申报，启动实施	20000	20000			10000		10000		施工总承包	专项债券资金、自筹资金	西山街办	区域投	
7	花湖开发区城市更新及市政基础设施项目	新建	项目拟建设西部建成区擦亮小城镇、北部工业园区市政道路及地下管网工程、花马湖公园建设等内容；北部工业园区市政道路及地下管网工程。	73430		完成前期申报，启动实施	30000	30000			30000				施工总承包	专项债券资金	花湖开发区	花湖城投	
8	鄂城区滨江科技新区武汉港及周边基础设施提升工程	新建	1.旭光大道改造；2.吴楚大道改造3.创业大道改造；4.创业大道延伸段新建；5.滨港路新建；6.新建公共停车场。7、新建武汉港产业园	285304		完成前期申报，启动实施	50000	50000			50000				施工总承包	专项债券资金	樊口街办	区域投	
9	鄂城滨江科技新区现代物流产业园一期及周边市政配套设施	新建	项目拟建设仓储配送中心85349m²，综合服务中心7450m²，其他用房50m²其中综合服务中心集办公管理、信息服务、交易结算等功能于一体。周边市政配套设施（包含四条道路）	100068		完成前期申报，启动实施	20000	20000			20000				施工总承包	专项债券资金	樊口街办	区域投	
市生态环境局鄂城分局			小计（1个）	12337	0		5745	5745	1245	0	0	0	0	4500					

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021 年底累计 完成投资	2022年计划进展	2022年 计划完 成投资	2022年资金需求计划							建设 模式	资金来源	项目实施 责任单位	项目 业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
一	新开工项目（1个）			12337	0		5745	5745	1245	0	0	0	0	4500					
1	鄂州市三山湖流域向阳港片区水环境综合治理工程项目	新建	项目建设内容包括底泥修复、水生态系统构建、人工湿地建设、生物强化工程、智慧水务工程。底泥修复需底质改良修复剂62850 kg。生态修复工程建沉水植被192200 m²，挺水植被15900 m²，生态抛石护坡4100 m³，水生动物调控60.89 万m³。生物强化工程建底部微孔曝气系统9套，购置太阳能解层式曝气机 29 台，涌泉曝气机3台，喷泉曝气机2台，种植人工水草600组，建高效生态浮岛6500m²。人工湿地工程需购置太阳能解层式曝气机22台，种植人工水草 2200组，高效生态浮岛3300m²，沉水植被586500m²，挺水植被219000 m²，引水管道2300m，围隔 1700 m。智慧水务建 4 个水质视频监控测点、 2 个雨情监测点。	12337		完成项目入库获得资金并开始实施	5745	5745	1245					4500	待定	各级财政资金	市生态环境局鄂城分局	市生态环境局鄂城分局	
西山街道办事处		小计（2个）		191369	0		21000	21000	0	0	21000	0	0	0					
一	新开工项目（2个）			191369	0		21000	21000	0	0	21000	0	0	0					
1	西山街道落驾坪社区养老服务中心建设项目		项目本项目总用地面积约13 亩，建筑面积约 6000 平方米，建设内容包括警员宿舍楼，建筑面积6000m2，配套给排水雨污管线、道路改造、停车场及绿化景观等。	5000		完成前期申报，启动实施	1000	1000			1000				施工总承包	专项债券资金	西山街办	区域投	
2	智能制造产业园及周边市政配套设施（含横1-5路，纵1-5路）		产业园291226平方米（标准厂房、配套设施）；横四路；纵二路；横二路；纵一路；	186369		完成前期申报，启动实施	20000	20000			20000				施工总承包	专项债券资金	西山街办	区域投	
樊口街道办事处		小计（1个）		6900	0		6900	6900	6900	0	0	0	0	0					
一	新开工项目（1个）			6900	0		6900	6900	6900	0	0	0	0	0					
1	青天湖南路	新建	项目位于樊口街道青天湖周边。规划区东接西山风景区、鄂钢循环经济产业新区，西与蒲团乡、杜山镇接壤，北与三江港相邻，南与百里长港相接。该道路路长1115.33米。	6900		完成前期工作，启动实施，并完成。	6900	6900	6900						施工总承包	财政资金	樊口街办	樊口街办	
花湖开发区		小计（11个）		119654	1500		47200	47200	13200	0	34000	0	0	0					
一	续建项目（1个）			3000	1500		1500	1500	1500	0	0	0	0	0					
1	花湖开发区杨家湖泵站扩容项目	扩建	设计排水流量13.03m³/s，泵站规模为中型，泵站等级为III等，主要建筑物级别除出水管、3#镇墩为2级外，其余均为3级，次要建筑物级别均为4级。选用4台1200QZ-70-HN02型立式混流泵，单台水泵功率为315kW，总装机容量1260kW。	3000	1500	计划5月份完工并投入使用	1500	1500	1500						施工总承包	财政资金	市水利局		

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
二	新开工项目（10个）			116654	0		45700	45700	11700	0	34000	0	0	0					
1	花湖开发区花杨路道路排水工程	改建	对全长1.1公里进行硬化刷黑，新建路灯、排水管网等	8500		计划4、5月份进场施工，2022年年底完工并投入使用	3000	3000	3000						工程总承包	财政资金	花湖开发区管理委员会		
2	花湖开发区实验学校二期	新建	新建教学楼2栋，建筑面积约1.5万m²。	5000		完成招标投标工作，进场施工，完成主体工程	3000	3000			3000				施工总承包	债券资金	花湖开发区管理委员会 中心学校		
3	花湖开发区中心幼儿园项目	新建	总建筑面积3855m²，主要建设教学楼、综合楼、食堂、门房、运动场等，其中教学楼2320m²、综合楼1200m²、食堂300m²、门房及其他35m²。	2000		完成招标投标工作，进场施工，完成主体工程	1500	1500	1500						施工总承包	财政资金	花湖开发区管理委员会 中心学校		
4	花湖开发区污水处理厂二期工程	新建	两个生化池约10000m³，二沉池约3000m³，高效沉淀池约1000m³，接触消毒池约350m³，新建内部管网约400m	20000		完成前期准备工作并进场施工	3000	3000	3000						施工总承包	市财政资金	市水利局		
5	花湖开发区滨港路改造刷黑工程	改建	对原有花坛改造成车行道，对全线进行刷黑	700		完成招标投标工作，并完工验收、投入使用	700	700	700						施工总承包	财政资金	花湖开发区管理委员会		
6	花湖开发区金鸡桥泵站扩容项目	扩建	金鸡桥泵站设计排涝总流量为14.11m³/s，泵站规模为中型，泵站等级为Ⅲ等，主要建筑级别为2级。主泵房采用干式泵房，选用 4 台 1200QZB-70（+4°）型潜水轴流泵。	3000		计划9月份进场施工	1500	1500	1500						施工总承包	财政资金	市水利局		
7	花湖工业污水处理厂及配套管网项目	新建	污水处理厂厂区总占地面积约3.09公顷（合45.13亩），设计总规模0.5万m³/d，配套收集管网长度约10km。	18454		完成前期申报，启动实施	9000	9000			9000				施工总承包	专项债券资金	花湖开发区管委会	花湖城投	
8	花湖开发区中心医院项目	新建	项目规划用地面积26亩，总建筑面积约17500m²，购置相关设施设备。配套建设给排水，供配电，道路，绿化基础设施。	20000		完成征地、规划、初步设计、立项批复等相关前期准备工作，计划启动招标投标确定施工单位	10000	10000			10000				待定	财政资金及专项债券	花湖开发区管理委员会		
9	花湖开发区汀花线道路拓宽改造项目	扩建	将在原主干道7m两侧进行扩宽至12m，并刷黑改造。	9000		完成前期征地、设计、招标投标工作并进场施工	2000	2000	2000						待定	财政资金	花湖开发区管理委员会		
10	花湖开发区生活污水处理厂、樊口生活污水处理厂及管网提升工程	扩建	新增花湖开发区1万吨生活污水处理、樊口街道办污水处理厂1万吨生活污水处理及管网提升工程	30000		完成前期申报，启动实施	12000	12000			12000				施工总承包	专项债券资金	花湖开发区管委会、樊口街办	花湖开发区管委会、樊口街办	

表五

2022年华容区基础设施建设项目投资计划明细表

单位：万元

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
总 计（96个）				859762.5	193725.31	0	249427.5	249427.5	234204	0	13430.6	0	1793	0					
一	续建项目（54个）			407113.8	189311.26	0	101795.4	101795.4	94264.8	0	7430.6	0	100	0					
1	红莲湖新区辉煌大道电力配套设施（10kV高压线路）新建工程	续建	南起联发红墅东方，北抵恒大金碧大道；全长约3.6公里，包括敷设高压线路、埋设地下高压电缆、安装变压器等工程，预计工期6个月。	960.58	300	2022年4月底完工	660.58	660.58	660.58						施工总承包	区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
2	红莲湖东岸（辉煌大道至金碧大道）自来水主供水管网埋设工程	续建	对金碧大道主供水管网向东延伸至辉煌大道联发红墅东方，埋设球墨铸铁400mm主水管3600米；球墨铸铁600mm主水管280米。	476.46	180	2022年8月初完工	296.46	296.46	296.46						施工总承包	区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
3	红莲湖新区辉煌大道北段及连接线道路、排水工程	续建	辉煌大道北段及连接线全长2.32公里，设计路面宽度40米，为城市一级主干道，主要建设道路工程及雨污水管网、照明、绿化工程。	10361.93	1500	2022年10月初完工	8861.93	8861.93	8861.93						施工总承包	区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
4	红莲湖新区污水管网工程	续建	主要建设提升泵站2座，改造提升泵站1座，埋设管道41.51公里，建设周期为15个月。	6178.18	2609.5	2022年3月初完工	3568.68	3568.68	3568.68						EPC	区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
5	庙岭镇金山大道市政项目	续建	金山大道南起点为庙岭镇发展大道，终点接武汉地质大学科技五路，全长1.76公里，主要建设道路工程及雨污水管网、照明、绿化工程。	2090	940	2022年春节前完工	1150	1150	1150						施工总承包	区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
6	红莲湖棚户区市政配套工程污水管网工程	续建	本工程系红莲湖棚户区改造项目市政配套工程中的雨、污水管网建设项目	1040.99	473	2022年5月底完工	567.99	567.99	567.99						施工总承包	中央预算内资金	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
7	棚户区二期B区配套工程	续建	配套建设棚户区二期的自来水主供水管网、供电、雨污排水管网	2400	100	2022年6月底完工	2300	2300	2300						施工总承包	区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
8	段店镇“擦亮小城镇”建设美丽城镇一期工程	续（改）建	1.三江大道改造工程，面积约25200平方米；2.立新街改造工程，道路及立面改造；3.段蒲路改造工程，面积约5621.5平方米；4.段店派出所至华容东站道路改造提升，约550米；5.段店老街改造工程，约375米；6.鑫吉路改造工程，约280米；7.段店临时停车场工程，总面积约7000平方米；8.现状停车场升级改造（两处），一处临316国道，一处临段店中学；9.三江大道沿街立面整治工程；10.华容东站前公园改造，面积约1180平方米；11.立新街小游园绿化节点。	5400	450	完成：1.华容东站前广场游客接待中心、2.立新街改造工程、3.华容东站停车场及站前绿化改造、4.两座公厕、5.三江港收费站提档升级	506.95	506.95	506.95						EPC	上级资金+区级财政	段店镇人民政府	段店镇人民政府	市级示范乡镇
9	临江乡临胡路(临湖北路)雨污分流改造工程	续建	1、雨污分流改造工程、沿临胡湖路及临湖北路东西方向新建雨、污水管道，破除及修复现有的道路1200平方米，新建雨水主干道1540米，管径为dn500-dn800；2、污水处理工程。新建格栅池120立方米，购置提升水泵、一体化污水处理设备、机械格栅、鼓风机等污水处理设备9台(套)配套建设设施基础工程等。	187.21	104.40	完工	82.81	82.81	82.81						施工总承包	区级财政	临江乡人民政府	临江乡人民政府	
10	华容镇财政所便民服务大厅	续建	城东路华容区市场监督管理局旁财政所便民服务大厅总建筑面积986.7平方米(三层楼)	500	300	完工	200	200	100				100		施工总承包	上级资金+区级财政+自筹	华容镇财政所	华容镇财政所	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
11	华容区应急救援指挥中心和消防站	续建	位于华容区兴华南路，总用地面积12202.05平方米，建筑面积5366平方米	2300	695.27	建成投入使用	1800	1800	1800						施工总承包	区级财政	华容区消防大队	华容区消防大队	
12	华容区市民文化中心	续建	华容区市民文化中心于2020年3月破土动工，总投资4543万元，建筑面积8000平方米，内射华容区文化馆、博物馆、影城及文化广场。主体工程于2021年8月份完工，目前正在进行装饰装修。2022年1月市民文化中心部分开放，7月份全部对外免费开放。	4543	2300	2022年7月完工	2800	2800	2800						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区文旅局	华容区文旅局	超出预算。1. 广场350万；2. 停车场300万
13	华容区农村饮水安全巩固提升工程	改（扩）建	对5个乡镇61个行政村、2个农场及1所学校，通过葛华水厂、雨台山水厂的管网延伸，对老旧破损管道进行更新改造，巩固提升受益人口14.18万人。	15700	4800	完成70%工程量	5000	5000	0		5000				EPC	上级资金+区级财政+自筹	华容区农业农村局	葛华自来水管公司	
14	华容区社会福利中心二期项目建设	续建	建筑面积5000平方米，项目投资2000万元，新建床位100张。（新建养护楼1栋、新建消防附属工程设施1套）	2000	500	完工投入使用	1500	1500	1500						施工总承包	上级资金+区级财政资金	华容区民政局	华容区民政局	
15	鄂州市华蒲路与武九、武石、武冈铁路交叉工程	续建	华蒲路与武冈城际铁路交叉节点全长360米；华蒲路与武九铁路交叉节点全长530米；华蒲路与武石城际铁路交叉节点全长约410m。城市主干路，设计车速50km/h，双向四车道。建设内容为：道路、交通、排水、照明、电力通信、绿化等工程。	12005.48	9400	2022年初完工	2605.48	2605.48	2605.48						施工总承包	区级财政资金	华容区城投	华容区新天地建设投资有限公司	
16	三江大道改造	续建	三江大道（鸿泰至孙彭段）改造工程，起点楚藩大道与华蒲路路口，全长约1.92公里。在原15m宽的道路拓宽为45m。建设内容包括道路、排水、强弱电工程、绿化、照明、交通等。	15000	4400	完成全面改造	9500	9500	9500						EPC	区级财政资金	华容区交通局	华容区交通局	
17	红莲湖连接线	续建	红莲湖连接线起始桩号K0+000至K3+540.732，施工长度约3.54km，公路等级为普通三级公路，沥青路面。	2600	700	完成全面改造	1900	1900	1900						施工总承包	区级财政资金	华容区交通局	华容区交通局	
18	三号路（三期）工程	续建	三号路（三期）工程，东起华蒲路，西接车站路；全长约2.4公里，包括道路、排水、照明、绿化工程，预计工期2年。	12916.02	4500	在4月拆迁工作完成前提下，十一通车	3800	3800	1369.4		2430.6				施工总承包	区级财政资金	华容区住建局	华容区住建局	
19	华容区城镇雨污分流管网改造及交通路华新街雨污分流改造EPC工程	续（扩）建	对龙华路、车站路、华亭路、交通路、华新街五条城区主干路进行雨污分流管网改造、路面改造及刷黑，并增补部分路段的绿化、照明等，改造总长度约3930米。	4339.09	300	基本完工	2000	2000	2000						EPC	上级资金+区级财政	华容区住建局	华容区住建局	
20	华容区楚藩大道改造暨景观风貌提升工程	续（扩）建	对楚藩大道（鸿泰至汀桥段）两侧立面、店招、公交路牌、标识系统、绿化工程、非机动车道、口袋公园、停车场、管线、城市家具等进行整体风貌提升，全长约5.1公里。	12080.35	623.72	完成弱电入地、雨污管网及三个路口改造分部工程	4000	4000	4000						EPC	上级资金+区级财政	华容区住建局	华容区住建局	
21	华容中学教学楼	续（扩）建	改扩建教学楼5700平方米，道路、消防设施、管网建设等	1492	200	竣工投入使用	700	700	700						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	华容镇政府	
22	华容镇实验小学运动场	续（扩）建	对华容镇实验小学运动场改扩建，看台改建。	397.6	117.6	完成运动场和看台改扩建	280	280	280						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	华容镇实验小学	
23	段店镇段店中学运动场	续（扩）建	改扩建运动场	390	326	竣工投入使用	60.1	60.1	60.1						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	段店中学	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
24	段店小学家长等候区	续（改扩建）建	家长等候区改扩建	205.69	175.69	完成家长等候区建设。	30	30	30						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	段店小学	
25	段店中心幼儿维修改造	续建（维修）	整体维修改造	100	70	竣工投入使用	30	30	30						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	段店中心幼儿园	
26	临江新安小学教学楼	续（改扩建）建	教学楼改扩建700平方米，教学楼散水、水沟、室内装修	228	50	竣工投入使用	108	108	108						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	新安小学	
27	临江小学	续（改扩建）建	教学楼改扩建、附属及室外场地工程	561	445.08	竣工投入使用	115.92	115.92	115.92						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	临江小学	
28	临江乡胡林社区幼儿园	续（改扩建）建	胡林社区幼儿园改扩建	395	175	竣工投入使用	101.48	101.48	101.48						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	胡林社区幼儿园	
29	蒲团大庙小学教学楼	续（改扩建）建	教学楼改扩建	398	297.33	竣工投入使用	100.67	100.67	100.67						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	大庙小学	
30	蒲团横山中心小学教学楼	续（改扩建）建	横山中心小学教学楼改扩建	650	408	2022年9月建成并投入使用。	242	242	242						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	衡山中心小学	
31	蒲团中心幼儿园	续（改扩建）建	食堂和门楼建设	175	10	竣工投入使用	165	165	165						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	蒲团中心幼儿园	
32	红莲湖第二幼儿园	续建	主要建设教学楼、围院、门楼、门卫室、道路、管网、绿化和消防设施，购置教学和办公设备	2500	159	2022年8月初完工	2341	2341	2341						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	庙岭镇政府	
33	红莲湖合景悦湖四季幼儿园	续（改扩建）建	红莲湖合景悦湖四季幼儿园装修装饰	212	50	2022年5月完成建设并投入使用。	150	150	150						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区教育局	红莲湖第一幼儿园	
34	未来二路（科技五路-智慧三路）	续建	未来二路北起于科技五路，南至智慧三路，双向4车道，城市主干路，道路全长约859m，红线宽40m，总规模2.87832公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	10913.28	3309.64	完工并投入使用。	1500	1500	1500						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
35	未来三路（武鄂边界-武黄高速）	续建	未来三路南起武黄高速，向北止于武鄂边界处，接武汉东湖高新已设计未来三路，长约1375.8m，红线宽为50m，总规模8.1750公顷。主要建设内容为道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、照明工程、燃气工程及其他附属工程。	18193.92	6321.52	完工并投入使用。	1500	1500	1500						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
36	创新一路（智慧一路-智慧二路）	续建	创新一路北接规划智慧一路，南接规划智慧二路，全长745m，红线宽为24m，总规模1.86736公顷。主要建设内容为道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、照明工程、燃气工程及其他附属工程。	6049.23	2257.73	完工并投入使用。	1000	1000	1000						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
37	智慧一路（未来二路-脉岭南街）	续建	智慧一路西起于未来二路，东止于脉岭南街，长约2277m，红线宽20m，总规模4.44042公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	13149.96	4795.98	完工并投入使用。	1000	1000	1000						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注	
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他						
38	智慧二路（一期）	续建	智慧二路南起智慧三路，向北止于脉岭南街，长约1370m，红线宽为30m，总规模3.92731公顷。主要建设内容为道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、照明工程及其他附属工程。	9933.73	5049.32	完工并投入使用。	1000	1000	1000							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
39	脉岭南街（智慧一路-武黄高速）	续建	智慧一路西起于未来二路，东止于脉岭南街，长约2277m，红线宽20m，总规模4.44042公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	7072.02	2300.26	完工并投入使用。	1000	1000	1000							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
40	望湖三路（智慧一路-智慧二路）	续建	望湖三路北起于智慧一路，南止于智慧二路，长约593m，红线宽10m，总规模0.64286公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、涵洞工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	3095.56	817.39	完工并投入使用。	1000	1000	1000							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
41	望湖四路（智慧一路-智慧二路）	续建	望湖四路北起于智慧一路，南止于智慧二路，全长约656m，红线宽16m，总规模1.05879公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	3714.10	1044.21	完工并投入使用。	1000	1000	1000							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
42	云端二路（智慧三路-望湖四路）	续建	云端二路西起于智慧三路，路线向东前进，东止于望湖四路，道路设计长约1544m，红线宽16m，总规模2.53568公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、涵洞工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	8914.67	2936	完工并投入使用。	1000	1000	1000							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
43	云端一路（未来二路-脉岭南街）	续建	云端一路西起未来二路，路线向东前进，沿线与望湖一路、创新一路、望湖二路、创新二路、望湖三路、未来三路和望湖四路相交，东止于脉岭南街，长约2275m，红线宽20m，总规模4.64734公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、涵洞工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	14645.23	4477.57	完工并投入使用。	1000	1000	1000							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
44	创新二路（智慧一路-智慧二路）	续建	创新二路北起于智慧一路，南止于智慧二路，沿线与云端一路、云端二路平面相交，长约599m，红线宽20m，总规模1.2533公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	4560.56	1235.09	完工并投入使用。	800	800	800							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
45	望湖一路（科技五路-智慧三路）	续建	望湖一路北起于科技五路，南止于智慧三路，长约962m，红线宽16m，总规模1.47492公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	4386.44	1960.89	完工并投入使用。	800	800	800							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
46	智慧三路（未来二路-脉岭南街）	续建	智慧三路西起于未来二路，东止于脉岭南街，长约2287m，红线宽20m，总规模4.3946公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、桥涵工程、燃气工程。	17698.60	5082.08	完工并投入使用。	600	600	600							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
47	望湖二路（智慧一路-智慧二路）	续建	望湖二路北起于智慧一路，沿线与云端一路、云端二路两路相交，南止于智慧二路，长约638m，红线宽10m，总规模0.67129公顷，建设用地0.67129公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	3108.73	1014.77	完工并投入使用。	600	600	600							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
48	云端路（未来二路-望湖一路）	续建	云端路西起于未来二路，东止于望湖一路，长约349m，红线宽16m，总规模0.58539公顷。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程、燃气工程。	2228.58	570.14	完工并投入使用。	500	500	500							EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
49	北区核心绿轴公园	续建	本项目由2片绿地组成，用地面积为103399.20㎡，规划范围位于智慧二路、智慧三路、脉岭南街围合区域。绿化工程40655.42㎡，园建工程11879.47㎡，园路工程3743.48㎡，景观构筑及配套建筑面积210㎡，驳岸工程长3200m，土石方工程挖方76117.50 m³、填方84320.00 m³，景观电气工程，给排水工程，结构工程、其他建设工程等。	6807.3	1500	完成绿化工程、园建工程、景观构筑及配套。	3000	3000	3000						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
50	未来三路（武鄂边界-智慧三路）隙地景观	续建	本项目主要工程范围为红莲湖大数据云计算产业园未来三路（武鄂边界～智慧三路）道路两侧10米宽隙地，总用地面积为20984.99 m²，约合31.48亩。主要建设内容为该隙地景观的土石方工程、绿化工程、园建工程（硬化铺装工程）、景观附属工程、景观给排水工程及景观照明工程等。	1400.41	100	完成景观的土石方工程、绿化工程、园建工程（硬化铺装工程）、景观附属工。	750	750	750						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
51	临江大道	续建	项目位于华容区临江市，道路全长7154米，设计速度60km/h，红线宽40米，双向六车道。主要工程内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通讯工程等。	89614.68	83416.87	项目除未征迁部分全部完工，已完部分竣工验收。	2500	2500	2500						EPC	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
52	纬六路	续建	项目位于华容区临江市，始于临江大道交叉口，工程起点 K0+000，向东延伸止于现状 G316，工程设计终点桩号K0+554.548，道路总长554.548m。道路红线宽度 30.0m。	3726.26	1978	基本建成	1237.19	1237.19	1237.19						EPC	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
53	铁咀社区	续建	项目位于段店镇铁咀村四姜湾，东临规划华蒲路、北靠吴楚大道、西邻现状华蒲路、南铁咀南路，占地面积64亩，建筑面积约9万平方米，规划684户。	23643	16427.42	完成A1区的建设，开始A2区的建设。	5525	5525	5525						施工总承包	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
54	鄂州一类水运口岸	续建	项目位于三江港综合码头5—8号泊位陆域堆场内，占地面积约79.6亩，由堆存区和监管区构成，主要建设现场办公用房、海关监管仓库、1#2#防辐射设备间、熏蒸房、H986控制室、检查桥、消防泵房等，总建筑面积5540平方米。	33474	5056.79	项目完工，竣工验收。	16958.16	16958.16	16958.2						EPC	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
二	新开工项目（38个）			436671.2	0	0	144962.1	144962.1	137269	0	6000	0	1693	0					
1	庙岭镇发展大道改造项目	新建	从镇政府门口一直到信用路路段拆除部分花坛，拓宽路面，增设人行道和非机动车道，路口加装红绿灯控制，优化交通组织。	1500		2022年4月启动，年底投入使用	1500	1500	1500						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
2	鄂州市红莲湖新区棚户区三期项目	新建	项目位于庙岭镇发展大道东侧、大廖村境内，拟建总建筑面积约32万平方米，总投资约10亿元	100000		2022年12月底完工	50000	50000	50000						施工总承包	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
3	省消防训练基地至鄂咸高速公路工程	新建	从消防训练基地东面至鄂咸高速互通道路，道路全长706米，设计时速30km/h，路基宽度8米，路面宽度7米，占地面积22.79亩，预计总费用945万元	1245		2021年底前动工，2022年完工投入使用	1245	1245	1245						施工总承包	上级资金+区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
4	红莲湖新区公交总站建设工程	新建	2022年建设红莲湖公交总站项目，集修理、物流等本体化的交通服务站，停红莲湖8台公交车及物流车辆。	750		2022年完工投入使用	750	750	750						施工总承包	上级资金+区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
5	红莲湖（西北部）湖滨带生态修复工程	新建	进行岸线梳理、地形整理、植物群落构建，修复湖滨带1488亩及自然岸线5.5KM	4020		完成工程量的1/3	1600	1600	1600						EPC	上级资金+区级财政	红莲湖管委会	红莲湖管委会	
6	集镇微循环路网建设	新（改扩建）建	1、龙华路-觉华寺-金明大道微循环道路，2、车站路-实验小学-进站路微循环道路，3.华容社区3组循环道路	2720		完成55%	1506	1506	153				1353		EPC+F	上级资金+自筹	华容镇人民政府	华容镇人民政府	纳入城市更新建设
7	段店镇交通服务站	新建	在孙彭村辖区内316国道旁新建段店镇客运站，拟征地8亩，建设600平米以上的客运站，开通段店至华容、葛店和鄂城的公交线路。	500		完成50%	200	200	150				50		施工总承包	上级资金+自筹	段店镇人民政府	段店镇人民政府	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划								建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他						
8	临江乡便民服务大厅改造工程	新（扩）建	改建约1200㎡便民服务大厅、档案室及保障性安居住房	320		完工	320	320	30				290		施工总承包	上级资金+自筹	临江乡人民政府	临江乡人民政府		
9	临江乡公交服务站改建工程	新（扩）建	约1500㎡停车场路面硬化、刷黑，建面300㎡公路养护、乘客休息用房、带充电桩停车位	150		完工	150	150	150						施工总承包	上级资金	临江乡人民政府	临江乡人民政府		
10	蒲团乡“擦亮小城镇”建设美丽城镇项目	新建	蒲团乡建成区，规划面积约为0.53平方公里。内容包括：补齐规划设计短板、补齐公共环境短板、补齐公共服务短板、补齐基础设施短板、补齐城镇风貌短板，补齐治理水平短板“七补齐”为主要内容，建立项目库。重点推进对樊蒲大道、樊吉路、吉刘街等街道改造提升工程；弱电入地工程，沿线建筑立面进行整体风貌提升工程，对互通景观进行改造提升工程，新建街头游园、街心公园、口袋公园等公共绿地建设工程以及1个一级综合服务点、2个二级服务点建设工程。	1474		完成55%	818	818	818						EPC	上级资金+区级财政	蒲团乡人民政府	蒲团乡人民政府		
11	华容区人民医院维修改造项目	新（扩）建	对区人民医院进行维修改造，维修改造面积4220平方米，主要建设内容含墙面、门窗及水电、天棚改造、购置门诊电梯等。	673.1		基本完工	673.1	673.1	673.1						施工总承包	上级资金+区级财政	华容区卫健局	华容区人民医院		
12	华容区三号路与武冈城际铁路交叉工程	新建	三号路（三期）工程（文昌大道）下穿武冈城际铁路，总长约70米	4186.22		完成工程量60%	2000	2000	2000						施工总承包	区级财政	华容区住建局	华容区住建局		
13	华容区保障性安居工程及青云还建小区项目	新建	项目位于文昌大道北侧、城东路东侧，初步拟建总拟新建6栋高层住宅楼、1栋3F商业楼、1座2F配套用房和3座1F配电房及地下停车场等配套用房，涉及供电系统、给排水系统、照明、暖通、弱电、燃气、消防、道路、绿化等公用工程建设。共规划入住总户数约776户。项目用地面积29546.4㎡（约44.3亩），总建筑面积110711.14㎡，机动车停车位724个。	37221.49		完成两栋高层住宅的主体结构	8000	8000	2000		6000				EPC	区级财政+债券	华容区住建局	华容区住建局		
14	金明大道西（振华路至光华路）延伸段工程	新建	西延伸段起于振华路，止于光华路；全长约1.6公里，路宽30米，建设内容包含道路、排水、绿化、照明等工程	7000		完成前期手续，并启动建设	2000	2000	2000						EPC	区级财政资金	华容区住建局	华容区住建局	葛华一体化共建项目	
15	金明大道东（兴华路至中咀路）延伸段工程	新建	东延伸段起于兴华路，止于华蒲路北延伸段；全长约3.5公里，路宽30米，建设内容包含道路、排水、绿化、照明等工程	13300		完成立项、可研、地勘、水土保持评审、环境评审等前期手续，并启动建设	500	500	500						EPC	区级财政	华容区交通局	新港公司	纳入双柳长江大桥接线工程	
16	光华路北延伸和滨江二路东延伸段工程	新建	北延伸段长约634米，东延伸段约327米，华容区只负责征地拆迁费用，葛店开发区负责建安费等其他费用	1000		完成征地拆迁	800	800	800						施工总承包	区级财政	华容镇人民政府	华容镇人民政府	葛华一体化共建项目	
17	华蒲路北（楚藩大道至金明大道）延伸段工程	新建	北延伸段南起楚藩大道，北至新建金明大道，全长约1.2公里，路宽40米，建设内容包含道路、排水、绿化、照明等工程	6000		完成立项、可研、地勘、水土保持评审、环境评审等前期手续，并启动建设	500	500	500						EPC	区级财政	华容区住建局	华容区住建局		
18	华容镇城东幼儿园	新建	在熊皮村新建一座幼儿园	2000		完成工程量80%	1600	1600	1600						施工总承包	上级资金+区级财政资金	华容区教育局	华容镇人民政府		
19	段店骆李小学校中园	新建	新建教学楼一栋	350		主体完工	50	50	50						施工总承包	上级资金+区级财政资金	华容区教育局	骆李小学		
20	蒲团上倪小学校中园	新建	新建教学楼一栋	350		主体完工	50	50	50						施工总承包	上级资金+区级财政资金	华容区教育局	上倪小学		

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
21	蒲团横山中心小学食堂	新建	新建蒲团横山中心小学食堂	250		2022年12月建成并投入使用	250	250	250						施工总承包	上级资金	华容区教育局	横山中心小学	
22	北区K12学校	新建	小学36班，初中18班。项目规划用地面积为49393.89平方米。总建筑面积45670.42平方米。教学楼、体育馆等用房建筑面积30354.78平方米。 新建400米环形运动场1个、室外羽毛球场3个、乒乓球、器械若干；配套建设室外绿化、道路、雨污水管网、照明、围墙等工程。	43176.00		完成教学楼主体建筑。	10000	10000	10000						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
23	北区生态绿带公园	新建	由5个带状绿地组成，总用地面积为71447.50㎡，位于智慧路以南，智慧二路、智慧三路以北，望湖一路以东、脉岭南街以西。绿化工程54712.94㎡，园建工程6977.67㎡，园路工程5029.21㎡，景观构筑及配套建筑面积90㎡，驳岸工程长1150m，土石方工程挖方13432.50㎡、填方14880.00 m³，景观电气工程，给排水工程，结构工程、其他建设工程等。	4284.81		完成园建工程、景观构筑及配套。	2000	2000	2000						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
24	市政基础设施配套道路（二期）	新建	本项目包含高新四路（武鄂边界-未来三路）、高新六路（武鄂边界-未来三路）、未来三路（云端三路-高新六路）和智慧二路（二期）4个子项目，	67921.52		完成4个子项目道路工程。	20400	20400	20400						EPC	区级财政资金	红莲湖管委会	省联投华容公司	
25	北区医院（庙岭新卫生院）	新建	庙岭卫生院新院区。以人均0.5平方米/人为标准，占地面积2.70公顷，新建庙岭医院服务中心。	11610		完成医院主体建筑。	2500	2500	2500						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
26	北区体育公园	新建	以人均0.5平方米/人为标准，规划控制一处体育用地，占地面积2.33公顷，建设成为全民健身中心，具备多种健身设施、主用于开展健身活动的体育公园。	5000		完成公园绿化工程、园建工程	1000	1000	1000						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
27	雨污泵站	新建	确定该提升泵站的流量为2000 m³/d，占地约2亩，规划污水泵站位于智慧二路和武黄高速的东南侧的中央绿轴中。而在未来二路和智慧二路下穿处的高程过低，无法使雨水自流通过该区域，故在未来二路和智慧二路附近设置雨水提升泵站，将未来二路和智慧二路附近无法自流进入水系的雨水提升后外排。	3000		完成雨污泵站主体建筑。	500	500	500						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
28	山体修复项目	新建	山体修复，项目规模约800亩，通过土方回填、缓坡清理、植被复绿等形式对武鄂边界线以南、园区内山体进行修复工作。	2000		启动山体修复项目。	1000	1000	1000						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
29	北区停车场	新建	通过“智能枢纽”实现停车信息智能化，增强园区智能化体验。按照“泊位集中、点位均衡”的基本布局理念，规划布设1处公共停车场，占地0.71公顷。	2000		启动北区停车场建设。	50	50	50						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
30	城市大脑	新建	结合城市运营需求，会同城市运营公司、数产集团及建投集团，高标准规划园区智慧化建设方案，完成投资立项，落地智慧灯杆、CIM平台等应用场景3个以上，为科学城建设提供示范，为集团智慧新城建设提供样板。协同数字产业集团完成鄂州城市大脑、华容数字乡村项目建设投资4.9亿元。	49000		启动城市大脑建设。	20000	20000	20000						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
31	南区核心绿轴公园（一期）	新建	南区核心绿轴公园（一期）位于鄂州市红莲湖大数据云计算产业园南部，规划范围为云端三路以南，智慧二路以东、望湖八路以西、高新四路以北围合区域，总用地面积为128899.30㎡，约合193.35亩。建设内容主要包括：绿化工程66918.57㎡，园建工程24091.81㎡，景观构筑及配套建筑面积10178.00㎡，驳岸工程长2325.00m，土石方工程：挖方56633.00㎡、填方25816.00㎡、微地形塑造18354.00㎡，景观电气工程，给排水工程，结构工程等	25662.84		启动南区核心绿轴公园（一期）建设。	1500	1500	1500						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
32	南区核心绿轴公园（二期）	新建	南区核心绿轴公园（二期）位于鄂州市红莲湖大数据云计算产业园南部，规划范围为高新四路以南，智慧二路以东、望湖七路以西、高新六路以北围合区域，总用地面积为54818.90m²，约合82.23亩，建设内容主要包括：绿化工程28271.43m²，园建工程10179.00m²，景观构筑及配套建筑面积3837.00m²，驳岸工程长974.00m，土石方工程：挖方23926.00m³、填方10906.00m³、微地形塑造7754.00m³，景观电气工程，给排水工程，结构工程等。	11477.18		启动南区核心绿轴公园（二期）建设。	1500	1500	1500						EPC	区级财政	红莲湖管委会	省联投华容公司	
33	疏港五路	新建	疏港五路（纬十五路至高新大道段）位于华浦路以东，高新大道以北，北起纬十五路，南至高新大道，全长724.5米，路幅宽50米。	10235		完成征地，启动路基工程建设	3000	3000	3000						施工总承包	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
34	纬七路	新建	纬七路（华浦路至纬十四路段）位于华浦路以东，高新大道以北，西起华浦路路，东至纬十四路，全长834.8米，路幅宽30米。	5930		完成征地，启动路基工程建设	2000	2000	2000						施工总承包	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
35	纬十四路	新建	纬十四路（纬七路至高新大道段）位于华浦路以东，高新大道以北，北起纬十四路，南至高新大道，全长368.8米，路幅宽20米。	4108		完成征地，启动路基工程建设	2000	2000	2000						施工总承包	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
36	纬十五路	新建	纬十五路（华浦路至疏港五路段）位于华浦路以东，高新大道以北，西起华浦路路，东至疏港五路，全长349.5米，路幅宽20米。	2098		完成征地，启动路基工程建设	1000	1000	1000						施工总承包	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
37	纬十六路	新建	纬十六路（华浦路至疏港五路段）位于华浦路以东，高新大道以北，西起华浦路路，东至疏港五路，全长357.9米，路幅宽15米。	1851		完成征地，启动路基工程建设	1000	1000	1000						施工总承包	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
38	纬十七路	新建	纬十七路（华浦路至疏港五路段）位于华浦路以东，高新大道以北，西起华浦路路，东至疏港五路，全长444.9米，路幅宽15米。	2307		完成征地，启动路基工程建设	1000	1000	1000						施工总承包	区级财政	临江市人民政府	省交投鄂州公司	
三	项目库建设前期费用及专项费用			2300			40	40	40										
1	胡林中学教学楼	前期	胡林中学教学楼项目的前期费用。	1500		完成前期相关工作	20	20	20						施工总承包	上级资金 区级财政资金	华容区教育局	胡林中学	
2	蒲团中学教学楼改扩建	前期	蒲团中学教学楼改扩建	800		完成前期相关工作	20	20	20						施工总承包	上级资金 区级财政资金	华容区教育局	蒲团中学	
四	结算(完工)项目		2022年及以前完工或结算项目应付费用。	13677.47	4414.05	0	2630	2630	2630										
1	华容区老旧小区改造 华容区政府宿舍项目	改（扩）建	对华容区6栋老旧宿舍（2栋区政府宿舍、1栋区住建局宿舍、1栋区环保局宿舍、2栋公租房）进行改造，建筑面积约10688平方米，改造范围面积约14180平方米。	477.47	160	已完工	430	430	430						施工总承包	上级资金 区级财政资金 自筹	华容区住建局	华容区住建局	存在增量
2	华蒲路B段工程	改（扩）建	工程北起吴楚大道，南接蒲团高速出入口；全长约1.6公里，宽40米，包括道路、排水、照明、绿化工程。	13200	4254.05	已完工	2200	2200	2200						施工总承包	区级财政资金	华容区住建局	华容区住建局	

表六

2022年梁子湖区基础设施建设项目投资计划明细表

单位：万元

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021 年底累计 完成投资	2022年计划 进展	2022年 计划完成 投资	2022年资金需求计划							建设 模式	资金来源	项目实施 责任单位	项目 业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
总 计（26个）				394967. 18	15580		92738. 83	92738. 83	11914. 1	19000	52862. 73	0	8962	0					
一	续建项目 （1个）			2520	1920		600	600	600	0	0	0	0	0					
1	梁子湖区保障性 住房建设项目	新建	项目位于梁子湖区政府东侧，总建筑面积11268m²，2021年11月9日完成封顶。	2520	1920	2022年6月30 日 完成竣工	600	600	600							国投	太原第一 建筑集团 有限公司	梁子湖区 城市建设 投资有限 公司	
二	新开工项目 （25个）			392447. 18	13660		92138. 83	92138. 83	11314. 1	19000	52862. 73	0	8962	0					
1	梧桐湖新区实验 小学		占地面积49850平方米，校舍总建筑面积40842平方米（地上28870平方米，地下11972平方米），购置教学及生活设备8000台套。	16000		完成前期规划	1000	1000	1000						政府 投资	自筹+融 资	梧桐湖新 区	梧桐湖新 区实验小 学	
2	太和镇实验小学		占地面积25400平方米，新建一栋12000平方米教学楼和综合楼，7000平方米教师周转房，2000平方米食堂，其它用房1500平方米，购置教学及生活设备5000台套	14000		完成前期规划	1000	1000	1000						政府 投资	自筹+融 资	区教育局	太和镇实 验小学	
3	太和镇移民新区 配套幼儿园		学校占地面积7000平方米，新建一栋3600平方米教学楼，500平方米食堂，购置教学及生活设备5000台套。	2000		完成前期规划	200	200	200						政府 投资	自筹+融 资	区教育局	太和镇移 民新区配 套幼儿园	
4	涂家垹镇宅俊中 心幼儿园		学校占地面积7000平方米，新建一栋3600平方米教学楼，购置教学及生活设备3000台套。	1400		完成主体工程 建设	800	800	800						政府 投资	自筹+项 目资金	涂家垹镇 中心学校	涂家垹镇 宅俊中心 幼儿园	
5	梁子湖区太和中学 教学楼		新建教学楼4000平方米，新建学生食堂1550平方米。	1120		完工并投入 使用	1120	1120			1120				政府 投资	自筹+融 资	太和中学	梁子湖区 太和中学	
6	梁子湖区梁子镇 长岭中学食堂		新建食堂1500平方米。	360		完成主体工程 建设	360	360	360						政府 投资	自筹+项 目资金	长岭中学	梁子湖区 梁子镇长 岭中学	
7	梁子镇长岭小学 综合楼		新建综合楼1000平方米。	330		完成主体工程 建设	330	330	330						政府 投资	自筹+项 目资金	长岭小学	梁子镇长 岭小学	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
8	东沟镇东沟小学教学楼		新建教学楼2300平方米。	500		完成主体工程建设	500	500	500						政府投资	自筹+项目资金	东沟镇东沟小学	东沟镇东沟小学	
9	太和镇消防站	新建	太和镇消防站总建筑面积3985.6m²，1#楼消防大队指挥部585m²，2#楼消防站营房2553.3m²，3#楼训练塔120m²，4#楼梯间用房687.2m²，5#楼门卫40m²。	2140.13	160	拟动工	1540.1	1540.1	1540.1						政府投资	政府资金	梁子湖区城投公司	梁子湖区消防救援大队	
10	梁子湖退垵（渔）还湖（湿）及生态修复工程	改建	对梁子湖区梁子镇、沼山、涂镇总面积1016.02公顷的685个鱼塘、藕塘进行退垵还湖和生态修复，并设计花海湿地，恢复水生生态，提高生物多样性。	58000	0	完成项目立项，争取项目资金，10月进行招投标工作	3000	3000	1800		1200				总承包	财政及债券	区农业农村局	区农业农村局	
11	农村供水保障项目	改建	新建太和镇、涂家垸镇、沼山镇、梁子镇、东沟镇等5个乡镇村内输配水管道130Km，进出厂计量装置1467块，入户水表52357块。	23000	0	完成项目立项，争取项目资金，10月进行招投标工作	2000	2000	1200		800				总承包	财政及债券	区农业农村局	区农业农村局	
12	高桥河流域（徐连港）整治项目	改建	对徐连港3.5km堤防进行整治加固。	2600	0	完成省级项目初设批复，8月进行招投标工作，10月前开工建设	1000	1000	1000						总承包	财政资金	区农业农村局	涂家垸镇人民政府	
13	鄂州市梁子湖区2021年人居环境整治项目	改建	通过农村生活垃圾处理工程、农村生活污水处理工程、厕所粪污处理工程、村容村貌提升工程等提高人居环境。	3500	0	完成项目立项，争取项目资金，10月进行招投标工作	1000	1000			1000				总承包	债券资金	区农业农村局	区农业农村局	
14	梁子湖区太和污水处理厂尾水深度处理工程		梁子湖区太和污水处理厂尾水人工湿地设计处理规模为6000m³/d，工程总占地面积约20000m²（约30亩），其中潜流湿地面积为18000m²，调节池面积为200m²，出水展示池400m²，其他辅助工程面积约2000m²，建设50m×24m生态潜流池15个。	1760.27	0	完成全部设计，施工部分完成90%	1584	1584	1584						EPC	中央水污染防治资金和财政资金	区生态环境分局	区生态环境分局	
15	梁子湖区城镇燃气管网工程项目	新建	新建调压站5座，太和门站，五镇入城管道57KM和中压管网200KM	17000	0	太和门站，太和镇、沼山镇、梁子镇入城管道和中压管网	10000	10000		7000			3000		特许经营	自筹+贷款	区住建局	湖北华硕燃气发展有限公司	
16	太和镇城区城市管网建设项目	新建	新建雨污分流管网30千米，及污水收集工程建设。地下管线建设：城区全域包括所有街道及背街小巷的电力线路、通信（含广电）线路整治即上改下，合计4.04千米。新建路边停车位350个。	16742.73	0	竣工	16742.73	16742.73			16742.73					国债资金	梁子湖区城市建设投资有限公司/太和镇	梁子湖区城市建设投资有限公司	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
17	东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目	新建	项目建设地点位于鄂州市梁子湖区，涵盖东沟镇的大桥村、余湾村、徐山村、茅圻村；梁子镇的磨刀矶村、沙湾村、刘斌村、长岭居委会；沼山镇的湖瓢村。涉及面积36.56 平方公里。	67337.5		余湾村万亩花海配套设施和磨刀矶民宿	8000	8000			8000				EPC	专项债及政府配套资金	湖北博睿美丽乡村建设有限公司	梁子湖区城市建设投资有限公司	
18	鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目一期（河湖生态修复）工程	新建	建设地点位于鄂州市梁子湖区，施工范围涉及沼山镇、太和镇、涂家垹镇，建设内容包括河道疏浚、河道护岸、控源截污、生态修复及滨水景观等。	15000	8000	竣工	7000	7000		7000					EPC	专项资金及银行贷款	梁子湖区城市建设投资有限公司	梁子湖区城市建设投资有限公司	
19	鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目二期		建设地点位于鄂州市梁子湖区，包括中小河流综合治理工程、控源截污工程、生态修复工程、塘堰整治工程、泵站工程及乡村旅游基础设施提升工程。	67000	0	中小河流综合治理工程、控源截污工程、生态修复工程、塘堰整治工程、泵站工程及乡村旅游基础设施	5000	5000		5000					EPC	专项债及银行贷款	梁子湖区城市建设投资有限公司	梁子湖区城市建设投资有限公司	
20	太和镇擦亮小城镇	改建	结合擦亮小城镇建设，进行立面改造、管线入地，绿化亮化，打造美丽县城。	12000	2000	立面改造、管线入地，绿化亮化，打造美丽县城。	2000	2000					2000			自筹+项目资金	太和镇人民政府	太和镇人民政府	
21	沼山镇擦亮小城镇工程项目	改建	沼山大道桥柯南门至太白港路段路边扩宽、刷黑、人行道、绿化、道路两侧站石隔离带、亮化、弱电管廊、供水管廊、排水管廊（雨、污分流）、天然气管道、中高压线路等基础设施建设，全长共计1.3公里；沼山大道转盘至刘泗水路口店招改造，门面仿古修复工程；王铺转盘、王铺老街、步行街新建水沟（明沟）工程；步行街、王铺老街道道路刷黑等工程项目；王铺大塘污水改造工程项目	10520	3000	全面完成子项目	2000	2000					2000			自筹+项目资金	沼山镇人民政府	沼山镇人民政府	
22	涂家垹镇擦亮小城镇（集镇整治提升工程）	改建	宅俊集镇、涂镇集镇两个集镇面貌改造提升，主要包括集镇示范带建设，雨污排水整治、集镇道路拓宽硬化刷黑、统一店招（招牌）、统一立面改造（从张远路口到高塘客栈绿化美化亮化、人行道建设）	462	0	竣工	462	462					462			自筹+项目资金	涂家垹镇人民政府	涂家垹镇人民政府	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
23	东沟镇擦亮小城镇建设项目	新建	实施集镇功能提升，新建东沟集贸市场，配套建设滨港小游园，实施主干道及东沟老街沿街住户、商户立面改造，完善集镇照明系统，启动粮食、交通、食品、供销四个老旧小区的综合改造	2000	500	竣工	1500	1500					1500			项目+融资	东沟镇人民政府	东沟镇人民政府	
24	梁子镇“擦亮小城镇”	改建	以梁子镇街道建成区为主要对象，全面实施以“七补齐”（即补齐规划缺失。公共环境、基础设施、公共服务、城镇风貌、产业发展、治理水平等方面短板）为主要内容的“擦亮小城镇”建设美丽城镇行动，力争通过三年努力，将梁子镇打造成“街面干净、招牌整齐、环境优美、生活便捷、停车有序、设施齐全、特色突出”的具有梁子镇风格的宜居宜业的示范型美丽城镇	30000	0	完成全部设计，施工部分完成50%	12000	12000			12000					项目+融资	梁子镇人民政府	梁子镇人民政府	
25	梁子湖区乡镇平战结合医院建设	新建	太和镇中心卫生院升级为二级医院，并整体搬迁到区交警大队旁边。新建门急诊、医技综合楼8883.44m²，住院楼12134.58m²，传染病楼6229.70m²，办公楼3102.48m²，食堂及专家公寓8316.56m²，连廊、门房、制氧站房等1161.87m²，并新增351个停车位。涂家镇卫生院新建一栋门诊综合楼约3000m²；梁子岛卫生院新建一栋门诊综合楼约1600m²；梁子镇卫生院新建一栋门诊综合楼约3000m²；沼山镇卫生院新建一栋门诊综合楼约3000m²；并对相关医疗设备进行全面提升。	27674.55	0	项目正式开工建设	12000	12000			12000					财政资金专项债券	区卫健局	区卫健局	

表七

2022年葛店开发区基础设施建设项目投资计划明细表

单位：万元

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
总 计（86个）				2261596	614890		868147	1097296	704996		388100			4200					
一	续建项目（17个）			969331	614890		276841	505990	157190		344800			4000					
1	沐鹅湖水环境治理及景观提升工程	续建	红线面积48.5公顷，建设内容包括水体湿地净化、河底清淤及河道整治、景观绿化、园区道路及市政道路等配套设施、景观小品等	14500	7000	完工	4500	4500	4500						EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
2	葛店综合交通枢纽及南站广场建设项目	续建	属双创谷产业园配套及基础设施项目，总用地面积约11105.27㎡，总建筑面积45343㎡，计容建筑面积7343㎡，其中站务用房建筑面积3640㎡；办公、辅助用房建筑面积700㎡，商业服务设施建筑面积2000㎡，地下交通枢纽后勤配套建筑面积1003㎡；不计容建筑面积38000㎡，其中站前广场地下建筑面积10500㎡；城市广场地下建筑面积22000㎡；客运站地下建筑面积5500㎡；总停车位1040个，其中地上总停车位80个，地下总停车位960个，项目容积率0.66，建筑密度41.4%。	28741	3000	完成70%。2022年12月30日前交通枢纽大楼交付投用，城市广场及地下空间主体结构完工。	25741	28741	15241		13500				EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
3	葛店开发区公共卫生临床中心	续建	项目一期总用地面积40003㎡，总建筑面积64550㎡，其中地上47673㎡，地下建筑面积16878㎡，建设内容包括门诊、医技、普通临床部、疾控临床部、后勤、公卫等部分。	71700	15000	基本完工	40000	67700	30700		37000				EPC	财政资金、地方政府专项债、中央抗疫特别国债	葛店经开区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
4	鄂州市烈士陵园	续建	建筑面积1.04万平方米	10000	700	完工	9300	10000	1700		4300			4000	EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州技术开发区政府投资工程管理中心	
5	文体公园配套公共停车场	续建	地下停车场1.2万平方米	7000	2400	完工	4600	7000	2000		5000				EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
6	大健康产业园基础设施项目	续建	基础设施道路主要包含药谷二路、岳陂路、田岭路、松林路等市政道路建设；配套设施项目规划总用地面积75972.85平方米，折合约114亩，总建筑面积74198.25㎡，计容建筑面积65505.85㎡，建设内容包括会议办公楼、餐厅、倒班楼、配套商业等。	50500	12500	2022年12月30日前二期道路完工；配套设施完成地下室、展厅、酒店主体结构施工	38000	0							EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
7	高新五路	续建	葛店大道-发展大道，长1.28km，宽30m	4849	2849	交付使用	2000	4849	4849						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
8	陶塘大道南延	续建	延长尽端路连通新华大道，长1143米，宽40米	44000	3600	桥梁完工	25000	28600	28600						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
9	葛店大道	续建	葛店大道为南北向道路，道路全长6739.067m，路幅宽度为50m。设计时速50km/h，沿线设置有给水、电力、通讯、燃气等管道	54100	20800		18000	18000	18000						EPC	财政资金、贷款	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
10	湖滨大道改造工程	续建	道路全长约2KM，路幅度宽50米	7056	4056	交付使用	3000	3000	3000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
11	环湖路及综合管廊项目	续建	道路西起创业南路，东至高新东路，道路全长5588.824m，标准段路幅宽度为55m，采用沥青混凝土路面	93200	26000	完成4.1km道路、管廊施工	40000	40000	40000						EPC	财政资金、地方政府专项债、省预算内资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
12	香港路及管廊项目	续建	起点高新大道，终点高新西路，长2233米，宽30米	31900	13900	交付使用	18000	18000	8000		10000				EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
13	邓平社区	续建	总用地面积92067平方米，总建筑面积354617平方米，容积率3.316，居住人口2476户	112585	92585	交付使用	20000	60000			60000				EPC	财政资金、地方政府专项债、中央预算内资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
14	葛店新城社区一期	续建	总建筑面积约110万方，共30栋，7638户。	265100	245000	交付使用	20100	95000			95000				EPC	财政资金、地方政府专项债、中央预算内资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
15	葛店新城社区二期	续建	建筑面积59.3万方，共17栋，4328户	171100	163100	交付使用	8000	120000			120000				EPC	财政资金、地方政府专项债、中央预算内资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
16	姚湖社区1#、4#、8#楼	续建	总建筑面积1.8万方，168户。	3000	2400	交付使用	600	600	600						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
二	新开项目(70个)			1292265			591306	591306	547806		43300			200					
1	环武城湖环境整治工程（一期）	新建	本项目为环武城湖周边环境综合整治工程，项目实施内容	10000		2022年12月30日前完工	10000	10000	6000		4000				EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
2	城市防洪排涝补短板项目	续建	新建城市防洪排涝泵站、管网及积水点管网改造工程	12000		完工	12000	12000	12000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
3	葛店三王、下魏污水泵站扩容改造工程	新建	三王污水泵站进水由1万t/天扩建至1.5万t/天，尾水由3万t/天扩建至7万t/天；魏污水泵站由1万t/天扩建至5万t/天。	4000		2022年10月31日前完工	4000	4000	2000		1800			200	EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
4	紫菱湖东岸线环境整治项目	新建	623.1公顷，陆地50公顷。绿道10km，铺装84000m²，绿化304000m²，建筑13600m²	29700			29700	29700	14700		15000				EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
5	葛店一路（友谊大道）	新建	西起武东大道，东至发展大道，长1.35km，宽30m。双向2车道+人行道+绿化带	5300		年底完成60%	3000	3000	3000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
6	尚武路道路工程	新建	西起武东大道，东至发展大道，长1360m，宽22m，双向2车道+人行道	7013		年底完成60%	5200	5200	5200						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
7	熊垓路（现葛洪四路）（发展大道-葛洪二路（现熊湾路）市政工程	新建	道路全长640米，路幅宽30米	900		年底完成	900	900	900						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
8	供热设施	新建	集中供热二期管网规划路由总长约30000米，全线采用埋地敷设DN300mm的主管道，估算总投资4.5亿元，分2年建设。	450000			120000	120000	120000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
9	公共停车场项目五处	新建	①建设大道邓平小学处；②建设大道爱民药业处；③滨江二路赤湾物流处；④大湾社区一期处；⑤唯品会处	8000		年底完成	8000	8000	8000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
10	葛店开发区档案馆	新建	建设面积5000平方米。并购置档案柜等设备。	8000		完成25%	2000	2000	2000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
11	南部幼儿园	新建	南部新建一所高标准幼儿园，占地约30亩，班级规模暂定为24班，总建筑面积约1.4万平方米。	8000		年底完成50%	4000	4000	4000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
12	南部小学（名称待定）	新建	南部新建一所高标准小学，占地约80亩，班级规模暂定为42班，每班45人，总建筑面积约4.5万平方米。	15000		年底完成30%	5000	5000	5000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
13	大湾二期8#、11#、12#还建楼及配套工程	新建	项目规划净用地面积为21185.76m²，总建筑面积为65187.75m²，计容建筑面积为46409.51m²；不计容建筑面积（地下室）为18778.23m²，504户。 建设内容包括建大湾社区（二期）8#、11#、12#三栋还建楼及地下车库，包含土建工程、供配电工程、给排水工程、照明工程、电梯工程、弱电工程、消防工程、小区道路、绿化工程及其它配套工程等。	21129		2022年12月31日完成主体结构施工	12000	12000	7500		4500				EPC	财政资金、地方政府专项债	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
14	张铁路（滨江二路-葛洪大道）市政工程	新建	新建道路，双向四车道，道路红线宽度34.5m	6400		2022年12月31日完工	6400	6400	6400						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
15	滨江二路东延至光华路	新建	道路全长333m，双向四车道，道路红线宽度34.5m	3008		2022年12月31日完工	3008	3008	3008						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
16	友谊路西延段（发展大道至电厂路）市政工程	新建	道路全长1145m，双向四车道加两侧辅道，道路红线宽度50m；主跨为124m转体斜拉桥1座，长384m	36000		2022年12月31日完成设计及征拆工作，现场施工完成20%	7200	7200	7200						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
17	光华路（滨江二路-友谊路）段	新建	新建道路，双向四车道，道路红线宽度26.5m	5800		2022年12月31日完工	5800	5800	5800						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
18	友谊大道刷黑及拓宽改造市政工程	新建	道路全长3760m，双向四车道，道路红线宽度30m	8700		2022年12月31日完成	8700	8700	8700						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
19	滨江二路刷黑市政工程	新建	道路全长1878m，双向四车道，道路红线宽度34.5m	3000		2022年12月31日完成	3000	3000	3000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
20	友谊路东延	新建	道路全长1600m，红线宽度30m	6000		2023年完成	2000	2000	2000										
21	肖鹄路西延至田岭路	新建	长约1558米，宽30米	4000		交付使用	4000	4000	4000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
22	高新二路武职段	新建	长391米，宽40米	1500		交付使用	1500	1500	1500						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
23	罗庄路（葛店大道-发展大道）	新建	道路全长1.3km，双向四车道，道路红线宽度30m	4800		2022年6月30日完工	4800	4800	4800						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
24	创新一路（高新三路-罗庄路）	新建	道路全长1.2km，双向四车道，道路红线宽度30m	4100		2022年6月30日完工	4100	4100	4100						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
25	高新四路（葛店大道-发展大道）	新建	道路全长1370m，双向四车道，道路红线宽度30m	5700		2022年6月30日完工	5700	5700	5700						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
26	秋千路（建设大道-高新五路）	新建	道路全长740m，双向四车道，道路红线宽度30m	3500		2022年12月31日完成	3500	3500	3500						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
27	创新三路（智慧街——高新四路）	新建	创新三路（智慧街-高新四路），城市次干路，道路全长684.5m，宽30m。	2000		2022年12月31日完成	2000	2000	2000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
28	创新二路	新建	城市次干路，宽30m。其中创新二路（罗庄路-高新五路）段全长430m，创新二路（高新四路-高新二路）段全长1080m。	4800		2022年12月31日完成	4800	4800	4800						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
29	秀海路	新建	道路全长530m，双向四车道，道路红线宽度30m	1600		2022年12月31日完成	1600	1600	1600						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
30	复兴大道道路与桥梁工程	新建	北起葛洪大道，南至环湖路，全长8.14km，标准路幅宽55米，城市主干道，主要建设内容包括道路部分及桥梁部分。新建五九铁路跨线桥长721米，汉鄂高速跨桥长700米，武城湖大桥586米，下穿五九客专、武冈城际下行线路桥梁78米，下穿武冈行现铁路桥梁长66米。	162917			26000	26000	26000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
31	人民西路西延至葛店大道	新建	向西与武汉科技一路对接，道路长1540米，宽36米	7000		年底完成	7000	7000	7000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
32	文魁路北延（至香港路）	新建	道路全长300米，宽30米	2977		交付使用	2977	2977	2977						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
33	秋雨路	新建	原陈镇路，长484米，宽25米	1367		交付使用	1367	1367	1367						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
34	仕屋路及森林林带	新建	道路全长570m，双向四车道，道路红线宽度40m；林带沿仕屋路南侧建设，宽200m	4500		2022年9月30日完工	4500	4500	4500						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
35	大湾路西延	新建	原天山路，西延至紫菱湖路，长394米，宽30米	1304		完成	1304	1304	1304						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
36	文魁路（环湖路-新华大道）市政工程	新建	道路全长880m，双向四车道，道路红线宽度30m	7300		2022年12月31日完成	7300	7300	7300						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
37	学府路（环湖路-新华大道）市政工程	新建	道路全长757m，双向四车道，道路红线宽度40m	3700		2022年12月31日完成	3700	3700	3700						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
38	富强东街	新建	道路全长500m，双向四车道，道路红线宽度30m	2100		2022年12月31日完成	2100	2100	2100						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
39	富强西街	新建	道路全长488m，双向四车道，道路红线宽度30m	2100		2022年12月31日完成	2100	2100	2100						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
40	新华大道人行道及电力工程	新建	道路全长3.5km，双向六车道，道路红线宽度50m	3100		2022年12月31日完成	3100	3100	3100						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
41	高新大道（葛店大道至发展大道段）改造	新建	道路全长887m，双向八车道，道路红线宽度62.5m；拼宽板梁桥1座，长280m	5600		2022年12月31日完成	5600	5600	5600						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
42	曹岭路西延	新建	紫菱湖路-沿湖路。道路全长615.33m，双向四车道，道路红线宽度30m，建设内容包括地基处理、箱涵、车行道、人行道、雨污管网、给水、电力、通信工程。	5500		2022年12月31日完成	5500	5500	5500						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
43	吉祥街、如意街	新建		900		年底完成	900	900	900						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
44	育才路（创业大道——兴业路）	新建	道路全长约550米，规划道路红线宽15米，其中机动车道9.0米，两侧各3.0米的人行道，工程建设投资约1000万元（不含征地、拆迁费用）。	1000		年底完成	1000	1000	1000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
45	兆麟大道（创业大道——建设大道）提档升级改造工程	新建	对兆麟大道（创业大道——建设大道）约1100米路段（20米宽）进行提档升级改造，改造内容包括路面维修、道路刷黑、周边环境整治等。	1000		年底完成	1000	1000	1000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
46	康源路	新建	对康源路（聚贤路——兆麟大道）约360米路段（20米宽）进行提档升级改造，改造内容包括道路刷黑、周边环境整治等。	300		年底完成	300	300	300						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
47	仁慧路	新建	对仁慧路（聚贤路——兆麟大道）约380米路段（30米宽）进行提档升级改造，改造内容包括道路刷黑、周边环境整治等。	450		年底完成	450	450	450						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
48	标准厂房区域环境整治	新建	整治园区道路、人行道、管道、停车位、交通、照明、绿化、围墙、外立面等。其中道路刷黑17000m²，管道维修90座，围墙改造700米，外立面更新300000m²	20000		年底完成	20000	20000	20000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
49	三王路（聚贤路——兆麟大道）	新建	对三王路400米路段（30米宽）进行提档升级改造，改造内容包括道路刷黑、周边环境整治等。	500		年底完成	500	500	500						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
50	大健康产业园公共服务配套项目	新建	规划用地面积75972.82m²，建筑面积16万m²，建设人才公寓、倒班楼、酒店、公共食堂，商业配套和文体设施。	150000		2022年完成20%	30000	30000	30000						EPC	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
51	国税办公楼加装钢架电井及电梯	新建		50		5月1日前完成	50	50	50						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
52	擦亮小城镇	新建	对葛店镇区域进行立面改造、基础设施完善等整治工程	20000		完成	20000	20000	2000		18000				EPC	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
53	乡村振兴项目	新建		10000		完成	10000	10000	10000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
54	大湾社区小游园及物业管理用房项目	新建	大湾社区内，占地3300平方米	650		完成	650	650	650						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
55	城市绿化提升项目	新建	2022年绿化及移植工程	36000		完成50%	18000	18000	18000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
56	市政基础设施维修项目（含路灯维护、交通设施新建及维护）	新建	2022年市政道路、水电及雨污管网、路灯、亮化、交通设施管护等	6000		完成	6000	6000	6000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
57	垃圾处理项目	新建		3000		完成	3000	3000	3000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
58	亮化工程	新建		3000		完成	3000	3000	3000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
59	电力输变电工程	新建		10000		完成	10000	10000	10000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
60	重点招商项目配套设施工程	新建		35000		完成	35000	35000	35000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
61	电力管网更新及改造	新建		10000		完成	10000	10000	10000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
62	自来水管网新建及改造项目	新建		5000		完成	5000	5000	5000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
63	石油、天然气、热力等管网迁改项目	新建		5000		完成	5000	5000	5000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和城乡建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
64	老旧、还建社区维修改造项目	新建		5000		完成	5000	5000	5000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
65	公安、交警综治项目	新建		4000		完成	4000	4000	4000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
66	城市综合管理信息化项目	新建		50000		2022年完成40%	20000	20000	20000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
67	湖港岸线综合治理项目	新建		4000		完成	4000	4000	4000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
68	抢险救灾及应急处理等项目预备费	新建		4000		完成	4000	4000	4000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
69	其他临时安排项目	新建		15000		完成	15000	15000	15000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	
70	还建社区房屋防水及环境整治	新建		3000		完成	3000	3000	3000						施工总承包	财政资金	葛店开发区住房和建设环保局	鄂州葛店开发区政府投资工程管理中心	

表八

2022年临空经济区基础设施建设项目投资计划明细表

单位：万元

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
总 计（92个）				3157367.2	633657.1		1504363.9	1218290.3	239624.3	0.0	292200.0	688066.0	0.0	0.0					
一	续建项目（47个）			1656845.1	621911.3		591901.2	505014.2	120747.8	0.0	117000.0	267266.4	0.0	0.0					
1	吴楚大道（燕沙路~燕花路）道路工程	新建	起点燕沙路，止点燕花路，全长约2.41km（含1.09km缆线管廊），路幅宽55m。	48662.4	28093.0	3月1日前主车道通车，6月底竣工	20569.4	19952.3	19952.3		0.0	0.0			EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	临空经济区管委会	
2	吴楚大道黄大线迁改	新建	现燃气主干道黄大线影响吴楚大道施工，对现黄大线进行迁改至安全深度	1322.0	613.0	3月份完成迁改工作	709.0	1282.3	1282.3		0.0	0.0			EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	临空经济区管委会	
3	榆荫山居驿站及周边景观提升工程、燕沙路路侧防护绿地建设工程EPC	新建	新建榆荫山居驿站含绿化、水体、硬质铺装、建筑。新建燕沙路路两侧侧防护绿地。	5842.0	5842.0	10月份交付并完成竣工结算	0.0	1392.7	1392.7		0.0	0.0			EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	临空经济区管委会	
4	吴楚大道（葛山大道~燕沙路）绿化景观工程	新建	全长5.2km，红线面积32.4万平方米，其中：绿化面积25.7万平方米，人行道2.86万平方米。	12802.4	12802.4	2月底完成交付并办理竣工结算	0.0	920.0	920.0		0.0	0.0			EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	临空经济区管委会	
5	500KV吉磁一二回路路迁改工程	新建	机场净空超高，需要改造线路左侧地线（吉磁一回侧）为GJ-80，线路右侧地线（吉磁二回侧）为OPGW-130两路特高压线路。	32247.0	29231.0	3月底前完成竣工结算	2372.0	11274.0	11274.0		0.0	0.0			代建	市级财政资金	省电力公司	临空经济区管委会	
6	机场110KV双回路供电	新建	机场新建月陂-机场变110kV输电线路、沙塘-机场变110kV输电线路工程。	24154.0	20369.0	5月底前完成竣工结算	3785.0	12945.0	12945.0		0.0	0.0			代建	市级财政资金	市供电公司	临空经济区管委会	
7	机场内110KV线路迁改架空	新建	机场红线内燕杨线31-39号影响机场跑道施工，为保障机场施工机械作业高度要求，先行对此几处塔杆升高。后期管廊成型后，一并移入管廊，解决净空隐患。	520.3	520.3	3月底前完成结算	0.0	184.9	184.9		0.0	0.0			代建	市级财政资金	市供电公司	临空经济区管委会	
8	机场110kv燕杨线电力入廊	新建	为确保机场净空要求，110KV燕杨线需要入廊。为确保不影响机场施工，先行启动电缆入地工程临时架空部分、电缆入地工程A段。机场北部降低高完成后电缆入地电缆线路B段S9 IIS。	8044.5	8044.5	5月份前完成结算	0.0	8044.5	8044.5		0.0	0.0			资金补偿	市级财政资金	市供电公司	区工程管理中心+临空集团	
9	燕杨线110kv电力排管工程（燕矶变电站~机场北）	新建	位于鄂州市湖北国际物流核心枢纽区域内，包含 110KV电力排管及附属工程，全长约 5.2km	8738.9	8738.9	3月完成结算工作	0.0	8476.8	8476.8		0.0	0.0			EPC	市级财政资金	临空集团	临空集团	
10	燕杨线110kv电力排管工程（机场北~杨叶）	新建	位于鄂州市湖北国际物流核心枢纽区域内，包含 110KV电力排管及附属工程，全长约 6.1km	4082.0	4082.0	3月完成结算工作	0.0	3959.5	3959.5		0.0	0.0			EPC	市级财政资金	临空集团	临空集团	
11	机场110kv燕杨线迁改工程征收拆迁	新建	对项目范围内的土地征收及房屋拆迁	9000.0	9000.0	3月完成结算工作	0.0	9000.0	9000.0		0.0	0.0				市级财政资金	征收办	征收办	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
12	机场110kv杨叶支线迁改工程	新建	新建铁塔5基，电缆线路1.3km，其中海底电缆1km，普通电缆0.3km，新建架空线路0.2km，	3518.0	3518.0	5月份前完成结算	0.0	1094.0	1094.0		0.0	0.0			资金补偿	市级财政资金	市供电公司	区工程管理中心	
13	机场内10KV线路迁改	新建	机场红线内10KV电缆、杆塔拆除赔偿款	882.0	882.0	5月底前完成竣工结算	0.0	264.6	264.6		0.0	0.0			代建	市级财政资金	区供电公司	临空经济区管委会	
14	机场场外导航台10kV供电工程	新建	一期程新建架空路线2.7km，新建塔基66座，因机场变未完工导航台先行接至民线10KV城际线，二期机场变完工后由机场变接至导航台。	460.0	460.0	5月份前完成结算	0.0	460.0	460.0		0.0	0.0			代建	区级财政资金	区供电公司	区工程管理中心	
15	机场升高10kV线路迁改工程	新建	机场净空处理工程	943.0	873.0	5月份前完成结算	70.0	943.0	943.0		0.0	0.0			资金补偿	市级财政资金	市供电公司	区管委会	
16	中航油码头基地临时便道工程	新建	起点为现状S203省道，止点为中航油码头基地。临时便道宽度为8m，双向两车道	497.0	73.0	4月份完成竣工验收	424.0	296.8	296.8		0.0	0.0			施工总承包	区级财政资金	区城建局	区城建局	
17	中航油码头基地临时便道10kV配电工程	新建	中航油码头基地临时便道10kV配电工程	41.0	41.0	3月底前完成结算	0.0	36013.0	13.0		17000.0	19000.0			代建	区级财政资金	区供电公司	区城建局	
18	将军大道（孙权大道-保税区）	新建	全长约7.508km，路幅宽50，城市主干道，含5座桥分别为马园港桥36米长、将军大道鸭畈港桥长72米、花马湖1号桥长327米、花马湖2号桥长247米、花马湖3号桥长407米	166189.4	81423.2	2022年3月份完成路面部分、6月份前桥梁工程完工、10月人行道完工，12月交安完成，2023年3月竣工	82266.2	25241.9	0.0		0.0	25241.9			社会投资人+EPC	自筹+政府专项债	临空集团	临空集团	
19	鄂州市文塘路（鄂东大道-吴楚大道）道路工程	新建	全长约3.6444km，路幅宽55m，城市主干道	43272.2	17249.6	8月完成竣工验收	26022.6	3036.0	0.0		0.0	3036.0			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
20	燕花路（鄂东大道-吴都大道）	新建	全长约3.6444km，路幅宽55m，城市主干道，含单舱管廊1800米	66566.4	63436.5	3月完成非机动车道，5月完成绿化施工，6月竣工	3129.9	13201.7	0.0		0.0	13201.7			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
21	花马湖西侧产业园片区基础设施工程（一期）	新建	全长3.96km，共修建5条市政道路，分别为吴都大道、燕花二路、环湖路、环湖一路、燕花一路	48958.3	33426.9	4月完成非机动车道，6月完成绿化施工，10月工程完成交安工程，12月完成竣工验收	15531.4	12772.4	0.0		8000.0	4772.4			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
22	燕花路（吴都大道-环湖四路）	新建	全长1076.835m，为城市主干路，道路红线宽度为55m，含单舱管廊1070米	23396.8	8370.5	3月底前完成土路基开挖，6月底前完成水稳摊铺，9月底前完成沥青摊铺，12月底竣工	15026.3	39018.5	0.0		21000.0	18018.5			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
23	花马湖西侧产业园片区基础设施工程（二期）	新建	全长约8.6km，项目包括9条道路及1个停车场，分别为吴都大道、环湖三路、燕花二路、环湖路、环湖一路、环湖二路、环湖四路、燕花一路、燕花三路	101919.2	18631.5	道路工程完成85%、排水工程完成100%，路基完成	45904.2	3626.7	0.0		0.0	3626.7			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
24	沙窝（卫家垅-黄山村）农村道路	新建	全长4.283km，起点接燕花路南延，接现状村路，路基宽度8m的双向两车道，四级公路标准	11130.4	7391.5	3月底前完成水稳摊铺，6月底前完成沥青摊铺。	3738.8	31960.0	0.0		18000.0	13960.0			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
25	燕沙东路（鄂东大道-吴楚大道）	新建	全长1.937km，红线宽50米，双向6车道，含1座桥梁，长97m。含双舱干线管廊1.957km	62729.2	14020.6	5月份完成污水管道，6月管廊及土路基开挖，9月完成主车道水稳摊铺，12月完成主车道沥青摊铺	37600.7	38675.0	0.0		0.0	38675.0			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
26	花马湖北侧产业园区配套基础设施工程	新建	全长6.02km，共修建6条市政道路，分别为八号路、九号路、十号路、十一号路（含单舱管廊733m）、工业园南路、沿江大道（含双舱管廊1143m）	105790.6	26688.1	6月份完成九号路、工业园南路水稳、给排水，10月完成九号路、工业园南路主车道路路基施工，12月完成九号路、工业园南路沥青摊铺；10月份完成八号路桥梁施工；12月份完成八号路、十号路水稳、给排水施工；沿江大道、十一号路路基施工、给排水施工	71000.0	18780.1	0.0		0.0	18780.1			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
27	三中心周边配套道路工程	新建	总长8.7km，共修建9条道路，分别为体育北路、文化北路、球团东一路、孙权一路、孙权二路、体育西一路、体育西路、体育东路、体育东一路。其中体育北路含单舱管廊3265m，体育西路含单舱管廊1952m，合计含单舱管廊5217米	90024.9	70664.1	3月完成非机动车道、人行道施工，6月份完成绿化交安施工，8月份完成安装调试，9月份完成竣工验收	19360.9	27200.0	0.0		0.0	27200.0			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
28	将军片区（葛山大道-孙权大道）	新建	起点葛山大道，止点孙权大道，设计全长3.17km，红线宽度55m，规划主干道，含单舱管廊3045米	73923.8	26393.4	6月份完成铁路以东人行道和交安绿化施工；9月份完成文塘路至铁路段给排水和管廊施工；12月份进行葛山大道至新庙镇路段路基和给排水施工	32000.0	12211.9	0.0		0.0	12211.9			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
29	五丈港路(鄂东大道~吴楚大道)道路工程	新建	全长2228.421 城市次干道，红线宽24m	18637.9	271.0	5月完成排水工程，7月完成管廊，9月完成路基工程，12月完成路面工程	14366.9	3189.6	0.0		0.0	3189.6			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
30	鄂州机场南侧市政配套工程	新建	包括机场配套市政管线工程（污水压力管、通信）和燕花路污水提升泵站。含拟建各类市政配套管线，全长约 4000m	12116.0	8827.8	3月底前完成土方开挖、基础施工、污水提升泵站，5月竣工	3288.2	18916.0	0.0		0.0	18916.0			社会投资人+EPC	自筹+政府专项债	临空集团	临空集团	
31	鄂州机场北侧市政配套工程	新建	包括排水工程、道路工程、电信排管工程及附属工程。含雨水箱涵：全长约1900m；含一座一体化污水提升泵站、污水重力管 d500~d600mm和2排DN300mm 污水压力管；含航空大道道路工程，约0.33km	51491.0	31989.9	4月30日全部完成	19501.1	27035.7	0.0		15000.0	12035.7			社会投资人+EPC	自筹+政府专项债	临空集团	临空集团	
32	燕沙路道路工程（站前二路~葛山大道）	新建	包括道路工程、桥梁工程、管廊工程，全长为 1.970km，红线宽50m，双向六车道城市主干道。其中含1座桥梁，全长 420m	41826.7	20.0	6月完成清表，9月完成排水管道60%，12月底完成路基施工20%	31806.7	0.0	0.0		0.0	0.0			社会投资人+EPC	自筹+政府专项债	临空集团	临空集团	
33	燕矶农村公路（曹埔塆~张家独屋）	新建	包括公路工程、电信工程及附属工程。设计路线全长 1.076km，宽7米	3486.7	3486.7	6月完成结算工作	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			社会投资人+EPC	自筹+政府专项债	临空集团	临空集团	
34	沙杨线新湾道路拓宽刷黑工程	新建	道路西起下穿武黄城际铁路高架处，南至黄山中学，道路全长718m，车行道由5m扩宽至8m	270.0	270.0	3月完成结算工作	0.0	270.0	270.0		0.0	0.0			施工总承包	区级财政资金	临空集团	临空集团	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
35	机场南门临时通道工程	新建	从机场南门至黄山村，与沙窝农村道路终点相接，路宽8米，长1.4公里。	395.0	395.0	3月完成结算工作	0.0	395.0	395.0		0.0	0.0			施工总承包	区级财政资金	临空集团	临空集团	
36	连通渠桥梁工程	新建	机场南门跨连通渠上的管涵桥	394.0	394.0	3月完成竣工结算工作	0.0	394.0	394.0		0.0	0.0			施工总承包	区级财政资金	临空集团	临空集团	
37	黄山村道安全护栏工程	新建	沿机场南门临时通道和村道布设	134.0	134.0	3月完成竣工结算工作	0.0	134.0	134.0		0.0	0.0			施工总承包	区级财政资金	临空集团	临空集团	
38	机场北侧净空处理山体降高工程	新建	本工程包括6个山体，总面积8.5万平方米，土方工程量27.4万立方	32231.0	32231.0	6月完成竣工结算工作	0.0	66231.0	32231.0		0.0	34000.0				市级财政资金	临空集团	临空集团	
39	吴都大道（葛山大道~体育东路）	新建	吴都大道路线全长为4.6km，道路红线宽度为50m，采用双向六车道，为城市主干路；其中文塘路全长为0.756km，道路红线宽度为40m，采用双向四车道，为城市主干路，吴都大道含双舱管廊4500米，文塘路含单舱管廊720米	119502.9	21785.5	12月底完成3300米管廊及雨污水工程70%，文塘路9月底完成管廊，12月完成排水工程	40000.0	463.0	0.0		0.0	463.0			社会投资人+EPC	自筹+政府专项债	临空集团	临空集团	
40	体育东路(吴楚大道~领航路)	新建	吴楚大道~领航路，位于鄂州航空物流产业园区以北，道路全长约0.327km，红线宽度24m	3088.0	2625.0	7月底前竣工交付使用。	463.0	938.0	0.0		0.0	938.0			PPP	自筹	鄂州中交顺丰空港产业园投资发展有限公司	临空经济区管委会	
41	顺腾路(远航路~启航路)	新建	远航路~启航路，位于鄂州航空物流产业园区以南，道路全长约 0.254km，红线宽度24m	2345.0	938.0	7月底前竣工交付使用。	938.0	0.0	0.0		0.0	0.0			PPP	自筹	鄂州中交顺丰空港产业园投资发展有限公司	临空经济区管委会	
42	长山生态陵园二期扩建	新建	建设占地50.90亩的城市公益性公墓，共新建墓穴7896个，其中E区1948个、G区5948个及相应配套设施	2733.5	2733.5	8月前完成结算工作	0.0	1093.4	1093.4		0.0	0.0			EPC	区级财政资金	沙窝乡人民政府	沙窝乡人民政府	
43	临空经济区人民医院和疾控中心	新建	用地1.36公顷，建筑面积1.42万平方米。含门诊、急诊楼，医技楼，住院楼，疾控中心及食堂	12410.0	10774.1	4月份完成竣工结算工作	0.0	2494.0	2494.0										
44	沙塘片区棚户区改造项目（二期）	新建	规划用地面积560.23亩，A地块15栋住宅楼，B地块13栋住宅楼，C地块14栋住宅楼，有独立商业楼5栋，幼儿园2栋，社区活动中心1栋，农贸市场1栋，老年日托楼1栋，卫生站1栋。建设工期1095天，总投资393941.81万元，安置住宅用户7132户。	393941.8	0.0	3月计划进度：8栋主楼2层结构完成，2栋主楼出+0.0，地库完成40%；6月进度计划：10栋主楼16层结构完成，5栋主楼2层结构完成，地库完成85%；12月计划进度：10栋主楼封顶，装修完成60%，5栋主楼25层结构完成，装修完成25%，地库结构完成100%，砌体及装修完成70%。	100000.0	38000.0			38000.0								
45	新庙卫生院	新建	本项目规划总用地面积 7843.35平方，总建筑面积 4220.4平方。主要包括：综合楼、门卫室、食堂、配电室等；	1998.5	1998.5	3月份完成结算工作	0.0	506.0	506.0										
46	沙窝卫生院	新建	新庙分院用地0.37公顷，建筑面积0.37万平方米。	1998.4	1998.4	3月份完成结算工作	0.0	720.0	720.0										

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
47	燕矶消防站建设	新建	项目位于临空经济区燕矶镇龙山村S203省道以南，五号路以西，四号路以东，用地面积8089.8平方米。消防站分别建有：营战楼、指战员家属探亲房、门卫室、消防训练塔、实体围墙、道路工程及管网绿化等。	2187.1	160.0	12月底前主体封顶	2027.0	2007.0	2007.0										
二	新开工项目（45个）			1500522.1	11745.8		912462.6	713276.2	117276.5	0.0	175200.0	420799.6	0.0	0.0					
1	燕花路（鄂东大道~吴都大道）生态廊道工程	新建	全长3.68km其中绿化面积6.75万平方（包含基本农田面积2.65万平方），铺装面积为2.9万平方。	5886.6	0.0	12月前完成绿化种植工作	5886.6	4709.3	4709.3						EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	区工程管理中心	
2	临空大道（燕沙路~燕花路）生态廊道	新建	项目全长2.5km，红线面积约13.3万平方，其中绿化面积9.3万平方，铺装面积2186m²，服务建筑约100m²	7958.0	0.0	11月前完成绿化种植工作	7958.0	6366.4	6366.4						EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	区工程管理中心	
3	将军大道（大桥路~燕花路）生态廊道	新建	项目全长约7.73km，红线面积约20.6万平方，其中绿化面积20.65万平方	9248.5	0.0	11月前完成绿化种植工作	9248.5	7398.8	7398.8						EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	区工程管理中心	
4	体育北路（临空大道~燕沙路）生态廊道	新建	项目全长约3.2km，红线面积约7.5万平方	5421.8	0.0	7月前完成种植工作	5421.8	4337.4	4337.4						EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	区工程管理中心	
5	体育西路（鄂东大道~临空大道）生态廊道工程	新建	项目全长约2.1km，红线面积约3.7万平方	1974.0	0.0	7月前完成种植工作	1974.0	1579.2	1579.2						EPC	区级财政资金	临空经济区管委会	区工程管理中心	
6	光电子产业园配套设施	新建	总长约4.479km，含5条市政道路，分别为杨岭大道、磁湖三路、磁湖四路、燕沙二路、工业园南路	53781.0	1562.3	磁湖三路8月底全部完成，杨岭大道8月底完成路基，磁湖四路10月底全部完成；燕沙二路12月底全部完成；工业园南路12月底全部完成；	42218.7	35885.9			35000.0	885.9			社会投资人+EPC	自筹+政府专项债	临空集团	临空集团	
7	体育北路（燕沙路~燕沙东路）道路工程	新建	体育北路为城市次干路，该设计路线全长为1.237km，红线宽度40m	20968.8	0.0	3月份准备工作；6月份完成路基清表；9月份完成路基施工10%，排水管道安装，管廊施工开始，12月份路基完成25%，排水完成10%，管廊完成15%，附属工程预埋完成10%	12968.8	11023.4			8500.0	2523.4			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
8	沙塘安置小区周边配套道路工程	新建	包括球团西路和学府路2条市政道路，为城市次干路，红线宽均为30m，球团西路北起庚亮路，南至吴楚大道，道路全长1.59km，学府路西起文塘路，东至球团西路，道路全长0.85km	33411.5	0.0	3月份完成场地清表，排水管道安装；6月份完成路基25%，排水管道安装完成20%；9月份完成路基施工50%，排水管道安装完成30%，管廊施工完成25%；12月份路基全部完成，排水完成，管廊完成60%，附属工程预埋完成60%；桥梁下部结构完成	29411.5	25000.0			0.0	25000.0			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
9	杨岭大道（葛山大道~球团西一路）道路工程	新建	道路全长1.95km，城市次干路，道路红线宽为30米，双向4车道	34730.8	0.0	3月份准备工作；6月份完成路基清表；9月份完成路基施工10%，排水管道安装，管廊施工开始，12月份路基完成25%，排水完成10%，管廊完成15%，附属工程预埋完成10%；桥梁下部结构完成	26730.8	22721.2			0.0	22721.2			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
10	葛山大道东延（大桥路~文塘路）道路工程	新建	全长为1.614km，红线宽50m，城市主干路，含电缆管廊1.68km	41558.7	0.0	6月完成规划、线形调整	29558.7	25124.9			13500.0	11624.9			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
11	吴楚大道东延线	新建	全长为3.972km，含桥梁24米，红线宽37.5~55米，双向6~8车道，城市主干路	155756.4	10153.5	6月完成道路部分排水工程，12月完成道路部分主车道，2023年4月完成桥梁桩基	42446.0	38746.3			8200.0	30546.3			社会投资人+EPC	自筹+融资	临空集团	临空集团	
12	启航路（顺翔路~燕沙路）	新建	顺翔路~燕沙路，位于鄂州航空物流产业园区以南，道路全长约 1.596km，红线宽度24m	11936.0	0.0	11月底前完工	11936.0	11936.0				11936.0			PPP	自筹	鄂州中交顺丰空港产业园投资发展有限公司	临空经济 区 管委会	
13	领航路（孙权一路~燕沙路）	新建	孙权一路~燕沙路，位于鄂州航空物流产业园区以北，道路全长约1.567km，红线宽度 24m	11242.0	0.0	11月底前完工	11242.0	11242.0				11242.0			PPP	自筹	鄂州中交顺丰空港产业园投资发展有限公司	临空经济 区 管委会	
14	体育西路（吴楚大道~吴都大道）	新建	吴楚大道~领吴都大道，位于鄂州航空物流产业园区以北，道路全长约 0.653km，红线宽度40m	7583.0	0.0	10月底前完工	7583.0	7583.0				7583.0			PPP	自筹	鄂州中交顺丰空港产业园投资发展有限公司	临空经济 区 管委会	
15	孙权一路（（吴楚大道~吴都大道）	新建	吴楚大道~领吴都大道，位于鄂州航空物流产业园区以北，道路全长约 0.725km，红线宽度30m	5601.0	0.0	10月底前完工	5601.0	5601.0				5601.0			PPP	自筹	鄂州中交顺丰空港产业园投资发展有限公司	临空经济 区 管委会	
16	燕矶镇城市更新项目	新建	项目含铺设污水钢塑管、污水检查井、污水提升泵站、雨水管、雨水检查井、路面拆除及恢复、强弱电管道等。	23361.2	0.0	一月份完成立项工作，3月份完成初设工作，5月份完成招标。12月底前完成工程量80%	18688.9	13598.0	13598.0						EPC	区级财政资金	临空经济 区 管委会	区工程管 理中心	
17	沙窝农村污水	新建	共建设 UPVC 污水入户管 112km；HDPE 污水支管115.27km。污水处理设施行政村覆盖 12 个、村民小组覆盖112个	14436.0	0.0	2月份完成初步设计工作，5月份开始建设。1月底前完成牌楼村2、3组污水收集改造。	3600.0	2300.0	2300.0						EPC	区级财政资金	临空经济 区 管委会	区工程管 理中心	

序号	工程名称	建设性质	工程概况	总投资	截止2021年底累计完成投资	2022年计划进展	2022年计划完成投资	2022年资金需求计划							建设模式	资金来源	项目实施责任单位	项目业主	备注
								小计	财政	贷款	债券	社会	自筹	其他					
18	鄂州市临空经济区乡村振兴村村通工程—沙窝村，宝团村，胡桥村	新建	全长约10km，起于沙杨路止于沙杨路。其中沙杨路～麻羊埡林场、胡桥～沙杨路约6.4km采用7m宽断面，采石场～汪家岗和林场道路约3.6km采用5m断面	8797.7	0.0	3月前完成前期工作，4月份完成招标，12月底前主要路段农村道路改造完成	7038.2	6158.4	6158.4										
19	鄂州市临空经济区乡村振兴村村通工程—沙塘村、水月村，赵寨村	新建	工程全长约12.8km。起临空大道止宝团村李家咀。道路标准段宽度为7m，非标准段道5m-3.5m宽。	5321.1	0.0	3月前完成前期工作，4月份完成招标，12月底前主要路段农村道路改造完成	4256.9	3724.8	3724.8										
20	鄂州市临空经济区乡村振兴环境整治工程—沙窝村，宝团村，胡桥村、沙塘村、水月村，赵寨村	新建	连接文塘村、水月村、赵寨村的村道（B线）和连接沙窝村、宝团村和胡桥村的村道进行环境整治	5664.7	0.0	3月前完成前期工作，4月份完成招标，12月底前完成大部分环境整治工作	4531.8	3965.3	3965.3										
21	临空区自来水管网	新建	建设临空区市政给水管网约249公里，给水接户支管55公里，给水加压泵站一个，规模10万t/d；	20000.0	0.0	12月底前完成吴楚大道、燕花路、将军大道等主干道供水管网建设工作	20000.0	10000.0			10000.0								
22	中央公园	新建	占地420亩	29800.0	0.0	6月完成前期工作，9月份完成招标	5960.0	5960.0	5960.0										
23	临空经济区水系景观提升	新建	陈家泥湖、鸭畈、新农村、马园港水系进行景观提升工作	40481.8	0.0	8月完成前期工作，11月份完成招标，年底前启动陈家泥湖港景观工作	3000.0	2000.0	2000.0										
24	花马湖流域走马湖片区水生生态修复工程	新建	项目位于花马湖流域上湖走马湖片区，包括湖泊缓冲带生态保护修复工程、入湖港口人工湿地水质净化工程、湖泊水域生态保护修复工程等。	6028.9	0.0	4月份完成前期工作，7月份完成招标	4823.1	0.0											
25	车武子墓综合保护	改建	对车武子墓周边环境进行改建	80.0	30.0	6月份完成结算工作	80.0	80.0	80.0										
26	临空经济区土地平整及涉及管线迁改	改建	对出让地块进行三通一平，并对地块内部进行迁改，并保障交通、水电供应	3000.0	0.0	据实结算	5000.0	5000.0	5000.0										
27	临空经济区公安分局	新建	用地面积27.2亩，总建筑面积为7499.5平米。包括公安业务大楼、边检用房、餐厅、行政服务中。	7979.3	0.0	计划3月份完成拆迁工作，12月前完成边检和服务大楼主体	6566.6	4025.0	4025.0										
28	沙塘学校	新建	用地面积96.7亩，总建筑面积35558 m²。其中包括教学楼，行政楼，多功能报告厅，食堂，风雨操场等	52388.4	0.0	3月份完成拆迁，12月底完成主体工程，2023年7月份建成移交	31510.0	22057.0	22057.0										
29	临空经济区站前停车场（一期）	新建	用地面积12.1亩，总建筑面积1952m²，建设一栋综合办公楼，室外大车停车位6个、小车停车位69个	2503.0	0.0	3月份完成供地，4月份启动建设，10月份完工。	2200.0	1343.0	1343.0										
30	综保区一期项目（口岸作业区）	新建	用地面积414亩，总建筑面积12.9万方。建设国际货站、海关查验中心、特运库、熏蒸库、综合业务楼、海关卡口。	197616.0	0.0	2022年完工	197616.0	197616.0			100000.0	97616.0							